CMS ICD-10
Official CMS Industry Resources for the ICD-10 Transition
www.cms.gov/ICD10

ICD-10 Timeline for Payers at a Glance

	2013												2014									DEADLINE OCT 1, 2014			
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep		Oct	Nov	Dec
PLANNING																									
Identify resources	■																								
Create project team	■																								
Assess effects	■■■■																								
Create project plan	■																								
Secure budget	■■																								
Revise coverage policies				■■■■■■■■■■■■■■■■■■■																				
Revise provider contracts				■■■■■■■■■■■■■■■																				
Integrate ICD-10 systems				■■■■■■■■■■■■■■■																				
COMMUNICATIONS																									
Inform staff	■																								
Contact vendors	■■																								
Contact providers	■■																								
TESTING																									
Level 1: internal				★■■■■■■■■																				
Level 2: external							★■■■■■■■■■■■■■■■																		
TRAINING																									
Coding/coverage policies			High-level training to support testing										High-level training (continued)										■■■		