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Octavo Informe Trimestral de Avance de los Contratos del 
Programa de Ampliación del Canal 
 
Este informe presenta un resumen del estatus de las contrataciones correspondientes al Programa de 
Ampliación del Canal de Panamá al 30 de septiembre de 2008, de conformidad con lo establecido en la Ley 
28 del 17 de julio de 2006, mediante la cual se aprueba la propuesta de construcción del Tercer Juego de 
Esclusas. 

 

Descripción del Programa 
 
El programa consiste en la construcción de dos complejos de esclusas de tres niveles cada una con tinas de 
reutilización de agua, una en el lado Pacífico y otra en el lado Atlántico. 
 
También es parte del programa el ensanche y profundización de los cauces de navegación existentes del 
lago Gatún y de las entradas del mar del Pacífico y del Atlántico, así como la profundización del Corte 
Culebra. 
 
Para conectar las esclusas del Pacífico con el Corte Culebra se llevará a cabo la excavación en seco de un 
nuevo cauce de acceso de aproximadamente 6.1 kilómetros de largo. 
 
 

Fechas relevantes  
  
Referéndum:      22-Octubre-06 
Disponibilidad de fondos:   Diciembre-06 
Año estimado de terminación:  2014 
 
 

Monto de contratos al 30 de septiembre de 2008 
 
Monto total de contratos:   B/.302,142,383 
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Informe del Avance de la Obra 
al 30 de septiembre de 2008 

Esclusas Pospanamax 

Durante el tercer trimestre del 2008 el equipo de administración del Programa de Ampliación continuó 
revisando los términos de referencia de la solicitud de propuestas para el Diseño y Construcción del Tercer 
Juego de Esclusas. La ACP continuó respondiendo preguntas de los consorcios a través de enmiendas al 
pliego de cargos. Durante este trimestre se publicaron las enmiendas 10 a la 16, a través de las cuales se 
modificaron distintos aspectos del pliego de cargos, con el fin de incluir cambios originados por las 
preguntas de los consorcios así como producto de la revisión que está siendo realizada por el equipo de la 
ACP. Además, la ACP continúa recibiendo por escrito preguntas y solicitudes de aclaración por parte de 
los participantes en referencia al pliego de cargos. 

Además, durante el trimestre se sostuvieron reuniones individuales con los consorcios precalificados. 
También se sostuvieron reuniones con representantes del asesor legal de contratos – Mayer Brown – para 
revisar y evaluar aspectos legales y contractuales del pliego de cargos.  La ACP continúa analizando, 
respondiendo e incorporando los comentarios del consultor a la solicitud de propuestas a través de 
enmiendas. 

La ACP también continúa preparando su estructura organizacional con el fin de garantizar que el proyecto 
sea administrado en forma adecuada. La ACP continuó trabajando en la definición del equipo de 
administración del proyecto, la dotación de personal para la fase de construcción y el plan de personal, así 
como el plan de manejo de materiales y la coordinación con los proyectos de Excavación del Cauce de 
Acceso del Pacífico.  El equipo de control de programas de la División de Administración de Esclusas 
continuó trabajando para definir y administrar la línea base del proyecto. En este sentido, la ACP y 
CH2M HILL han iniciado una actualización del estimado de costos del Programa de Ampliación, para 
incorporarle los últimos aspectos de diseño y especificaciones de desempeño que se incluyeron en la 
solicitud de propuestas. 

Durante el mes de agosto se completaron los modelos hidráulicos de navegación, corrientes de densidad, y 
el modelo físico para el sistema hidráulico de llenado de las Esclusas Pospanamax, y se recibieron los 
informes finales correspondientes. Los expertos en hidráulica de Rijkswaterstaat enviaron un segundo 
grupo de informes para la revisión por parte de la ACP. Además, para investigar más a fondo aspectos 
ambientales del proyecto, la ACP coordina la adjudicación de un contrato a la Universidad Tecnológica de 
Panamá para llevar a cabo un análisis de agua y sedimentos en el sitio de las excavaciones de 1939.  El 
resultado de estas investigaciones será incluido en los documentos de la solicitud de propuestas. 

Los contratistas de las oficinas de campo del Pacífico y del Atlántico continúan con los trabajos de 
construcción, con un avance de 98% y 90% respectivamente.  Además, el contratista de la carretera del 
Muelle Turístico a las Esclusas de Gatún continuó con los trabajos de construcción, la cual presenta un 
avance de 95%. 

Excavación del Cauce de Acceso del Pacífico 

Durante el tercer trimestre de 2008 el contratista del la Fase 1 de Excavación del Cauce de Acceso del 
Pacífico (CAP-1) excavó 1.1 millones de metros cúbicos de cerro Paraíso, para un total a la fecha de 4.6 
millones de metros cúbicos. En general, el proyecto tiene un avance actual de 66%. Aunque los trabajos de 
excavación están muy adelantados, el proyecto refleja un atraso en los trabajos en la carretera Borinquen, 
debido principalmente a la falta de disponibilidad de tuberías de drenaje de hormigón. 
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Además, el contratista de la Fase 2 de Excavación del Cauce de Acceso del Pacífico (CAP-2) excavó unos 
900 mil metros cúbicos del nuevo cauce de acceso, para un total a la fecha de unos 1.7 millones de metros 
cúbicos, y excavó unos 230 mil metros cúbicos adicionales del nuevo cauce de la desviación del río Cocolí. 
En términos generales, el proyecto tiene un avance de 25%.  El contratista presenta un retraso contra el plan 
de trabajo original, y ha presentado un plan de recuperación que incluye la adición de más personal y 
equipo al proyecto. 

En septiembre de 2008 se publicaron los documentos de licitación de la Fase 3 de Excavación del Cauce de 
Acceso del Pacífico (CAP-3), y se tiene programado recibir propuestas en noviembre de 2008. Además, el 
contratista de diseño de la Represa Borinquen terminó el diseño preliminar de la represa 1E la principal de 
las cuatro presas del complejo y de la ataguía. Las otras tres presas serán diseñadas por el contratista de las 
esclusas.  Los trabajos de construcción de esta represa serán incluidos como parte del contrato para la Fase 
4 de Excavación del Cauce de Acceso del Pacífico (CAP-4). El 29 de septiembre, la Junta Directiva de la 
ACP aprobó la fusión de los proyectos CAP 4 y CAP 5, para evitar posibles conflictos entre dos 
contratistas distintos trabajando en áreas adyacentes. 

Durante este periodo el contratista de la Reubicación de la Línea de Transmisión de 230 KV concluyó las 
actividades de diseño e inició las actividades de construcción. Para finales de mes de septiembre el 
contratista había vaciado 17 de los 40 cimientos para las 10 torres.  El contratista recibió la mayoría del 
material para la construcción de las torres y tiene programado iniciar el ensamblaje de las mismas en 
octubre.  El contratista presenta un retraso contra el plan de trabajo original debido principalmente a 
retrasos durante la fase de diseño.  Este retraso no debe impactar la ruta crítica del Programa. 

Finalmente, los contratistas del programa de reforestación en el Parque Nacional Camino de Cruces y en el 
Parque Nacional Campana completaron la reforestación de 115 hectáreas y 30 hectáreas plantadas 
respectivamente. 

Mejoras a los Cauces de Navegación 

Durante este trimestre el contratista del Ensanche y Profundización de la Entrada del Pacífico movilizó sus 
oficinas de campo tipo contenedor, sus equipos, tuberías y repuestos a las áreas designadas. Además, el 
contratista instaló 1,500 metros de tuberías terrestres y 800 metros de tuberías flotantes, lo cual representa 
aproximadamente 65% de la longitud total requerida para iniciar los trabajos de dragado. El barco de 
trabajo Aramis y el barco de medición La Venta, ambos del contratista, arribaron y aprobaron las 
inspecciones de la ACP y están en operación. El contratista tiene programado iniciar los trabajos de 
dragado en noviembre con su draga de corte y succión Vlaanderen XIX. 

En cuanto al Ensanche y Profundización de la Entrada del Atlántico, la ACP continuó con las reuniones de 
coordinación, acopio de información y el desarrollo de las especificaciones del contrato. 

En el lago Gatún, la División de Dragado ha dragado un total de aproximadamente 2.9 millones de metros 
cúbicos en las bordadas de San Pablo y Buena Vista. El 15 de agosto se adjudicó a la Asociación 
Panamericana de Conservación un contrato de rescate de vida silvestre para la bordada de San Pablo en el 
lago Gatún. Este contratista elaboró el plan de rescate, el cual fue entregado a la ANAM para su 
aprobación.  El proyecto registra un avance de un 15%. 

También se continuaron los trabajos en el Corte Culebra, donde la barcaza de perforación Thor siguió con 
las operaciones de perforación y voladura. En octubre, la draga alquilada IL Príncipe iniciará trabajos en la 
bordada Cunette en el Corte Culebra. 

Además, el 2 de septiembre, la ACP recibió las propuestas para elevar el dique de Velásquez para aumentar 
la capacidad de este sitio de depósito. El contrato fue adjudicado a la empresa Atlantic Tractor. El 
contratista comenzó a trabajar el 24 de septiembre de 2008 y debe terminar en enero de 2009. 
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El 8 de septiembre la ACP recibió las propuestas para un contrato de pruebas de resistividad que serán 
usadas para ampliar la información geológica sobre el Corte Culebra, lago Gatún y la entrada al Atlántico.  
Esta información permitirá a la ACP hacer mejores estimados del costo de los contratos.  El 30 de 
septiembre este contrato fue adjudicado a la firma Hidrogeophysics, Inc. 

Mejoras al Suministro de Agua 

Durante este trimestre la ACP presentó los términos de referencia del Plan de Manejo Socioambiental a las 
Agencias Financieras Multilaterales para su revisión. Las agencias multilaterales enviaron sus comentarios, 
los cuales fueron incorporados en los términos de referencia. La ACP también concluyó la revisión de los 
términos de referencia e inició el desarrollo del pliego de cargos, en preparación para la licitación de este 
contrato. 

Además, durante el mes de agosto se realizó un nuevo reconocimiento de las comunidades a lo largo de las 
márgenes del lago Gatún para actualizar la información sobre la ubicación de los poblados e iniciar un 
acercamiento entre la ACP y los residentes del área. Se visitaron un total de 15 comunidades por tierra y 
agua. 

Administración 

La ACP continúa con la contratación del personal requerido para la administración del programa, al igual 
que con la preparación de edificios y oficinas para este personal. El equipo de administración del Programa 
de Ampliación – integrado por personal de la ACP y de CH2M HILL – también continuó con la definición 
de los procesos de seguimiento y control de proyectos y apoyó la puesta en marcha del Sistema Integrado 
de Administración de Proyectos, el cual será utilizado para la administración de todos los proyectos y 
contratos bajo el Programa de Ampliación. En el área de administración de riesgo se adjudicó el contrato 
para un corredor de seguros a la firma Willis Limited el 24 de julio. Esta firma asistirá a la ACP para 
desarrollar y administrar un plan integral de seguros para el Programa de Ampliación. 

Durante este periodo el contratista de administración de programas – CH2M HILL – continuó apoyando en 
la revisión de la solicitud de propuestas para el Diseño y Construcción de las Esclusas Pospanamax, tanto 
respondiendo preguntas de los consorcios precalificados como trabajando en las enmiendas y analizando la 
estructura organizacional requerida para la administración del contrato. El contratista también continúa 
trabajando en el desarrollo del plan de calidad, y completó el entrenamiento del personal de la ACP en el 
uso del Sistema Integrado de Administración de Proyectos. 

La ACP, junto con su asesor financiero – Mizuho Corporate Bank – y su asesor legal financiero – Sherman 
& Sterling LLP – continuó sosteniendo reuniones de negociación con las Agencias Multilaterales 
interesadas en el financiamiento del Programa de Ampliación del Canal. También se continuó trabajando 
en el desarrollo del modelo de tráfico del Canal de Panamá. Además, el asesor legal de contratos – Mayer 
Brown – continúa trabajando en la solicitud de propuestas para el Diseño y Construcción del Tercer Juego 
de Esclusas, para lo cual se llevó a cabo una reunión de trabajo en Chicago con personal de la ACP. 

En cuanto a la administración y gestión ambiental, la ACP continuó realizando inspecciones para garantizar 
el cumplimiento del plan de manejo ambiental. Además, el contratista Panama Environmental Services 
continuó compilando información para la preparación de informes independientes sobre las medidas de 
mitigación ambiental. 
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Licitaciones en proceso de contratación
Número de 
Licitación

Número de 
Requisición

Título
del Contrato

Fecha 
de Cierre

76161 351059
Diseño y Construcción del Tercer 
Juego de Esclusas1 10-Dic-08

81986 373813
Servicios para la Elaboración del Plan 
de Manejo Socioambiental del Lago 
Gatún

15-Oct-08

85652 380490

Excavación del Cauce de Acceso del 
Pacífico Fase 3  y Limpieza y 
Preparación del Sitio de Disposición 
de Materiales (Área T6) Fase 2

18-Nov-08

83422 373823
Servicios Profesionales para la 
Evaluación de Vestigios 
Arqueológicos

17-Oct-08

Órdenes de trabajo emitidas y en ejecución
Número de 
Contrato

Contrato de 
Referencia

Título
del Contrato

Monto del 
Contrato

Saldo de
Obligaciones

Gastos
a la Fecha

Número de 
Requisición

Fecha de 
Adjudicación

Fecha 
de Inicio

Fecha de 
Finalización

194699 184364
Actualización del Modelo y Pronóstico 
a Largo Plazo de la Demanda de 
Servicios de Tránsito por el Canal

1,577,442  B/.                272,046  B/.                1,305,396  B/.             339716 31-Ago-07 04-Sep-07 30-Abr-09

197134 172538 Diseño Final de las Represas de 
Borinquen 4,424,064  B/.                1,299,131  B/.             3,124,933  B/.             331715 03-Oct-07 03-Oct-07 13-Ene-09

Total de órdenes de trabajo emitidas y en ejecución 6,001,506  B/.                1,571,177  B/.             4,430,329  B/.             

Contratos adjudicados en ejecución
Número de 
Contrato

Contrato de 
Referencia

Título
del Contrato

Monto del 
Contrato

Saldo de
Obligaciones

Gastos
a la Fecha

Número de 
Requisición

Fecha de 
Adjudicación

Fecha 
de Inicio

Fecha de 
Finalización

184364 - Servicios de Asesoría Financiera para 
el Programa de Ampliación 4,414,055  B/.                3,709,286  B/.             704,769  B/.                313395 07-Feb-07 07-Feb-07 06-Feb-12

185574 -
Asesoría Legal Internacional de 
Contratos3 2,600,000  B/.                0  B/.                           2,600,000  B/.             320537 28-Feb-07 28-Feb-07 27-Feb-09

187288 -
Modelo de Calidad de Agua del Lago 
Gatún para el Canal de Panamá 
Ampliado

835,000  B/.                   417,500  B/.                417,500  B/.                315550 30-Mar-07 30-Mar-07 30-Ene-09

187251 -
Servicios de Asesoría Legal 
Financiera para el Programa de 
Ampliación del Canal 3

3,935,372  B/.                139,677  B/.                3,795,695  B/.             324017 03-Abr-07 03-Abr-07 02-Abr-09

193098 -

Excavación del Cauce de Acceso del 
Pacífico Fase 1 (Cerro Cartagena y 
Reubicación de la Carretera de 
Borinquen)

40,431,196  B/.              13,756,283  B/.           26,674,913  B/.           315819 17-Jul-07 16-Ago-07 25-Ene-10

194690 -
Servicios de Administración de 
Programas para la Ampliación del 
Canal de Panamá5

10,019,847  B/.              1,988,301  B/.             8,031,546  B/.             329256 15-Ago-07 15-Ago-07 14-Ago-09

196108 - Reubicación de Líneas de 
Transmisión 1,099,000  B/.                875,251  B/.                223,749  B/.                331567 13-Sep-07 27-Sep-07 22-Feb-09

197029 -
Preparación del Edificio 740 para las 
Oficinas de Administración del 
Programa

417,219  B/.                   7,400  B/.                    409,819  B/.                332650 03-Oct-07 02-Dic-07 10-Oct-08

197111 - Construcción de las Oficinas de 
Campo en el Sector Atlántico 979,979  B/.                   0  B/.                           979,979  B/.                339579 09-Oct-07 23-Oct-07 15-Nov-08

197118 - Construcción de las Oficinas de 
Campo en el Sector Pacífico 1,342,227  B/.                7,468  B/.                    1,334,759  B/.             339575 09-Oct-07 23-Oct-07 31-Oct-08

198036 - Excavación del Cauce de Acceso del 
Pacífico Fase 2 25,615,501  B/.              20,332,310  B/.           5,283,191  B/.             348960 27-Nov-07 19-Dic-07 18-Oct-09

199520 -

Estudio y Rescate de Recursos 
Paleontológicos en Sitios de 
Excavación y Dragado Asociados al 
Proyecto de Ampliación del Canal

200,000  B/.                   66,668  B/.                  133,332  B/.                347866 10-Ene-08 10-Ene-08 09-Ene-09

199883 - Construcción de la Calle del Club de 
Yates a las Esclusas de Gatún 1,110,615  B/.                0  B/.                           1,110,615  B/.             349373 21-Ene-08 11-Feb-08 14-Nov-08

200143 -
Servicios de Consultoría para la 
Revisión de los Estudios Técnicos del 
Programa de Ampliación

505,000  B/.                   159,689  B/.                345,311  B/.                351733 28-Ene-08 28-Ene-08 30-Nov-08

200831 - Reforestación de 30 hectáreas en el 
Parque Nacional Altos de Campana 46,800  B/.                     13,890  B/.                  32,910  B/.                  352351 15-Feb-08 15-Feb-08 14-Feb-09

200644 -
Compra de Mobiliario de Oficina y 
Sillas Ergonómicas2 91,792  B/.                     71,838  B/.                  19,954  B/.                  348207 19-Feb-08 19-Feb-08 31-Oct-08

201271 -
Elaboración de Informes de medidas 
de mitigación para Estudios de 
Impacto Ambiental

32,750  B/.                     5,700  B/.                    27,050  B/.                  355024 26-Feb-08 26-Feb-08 01-Dic-08

Fecha de 
Publicación

21-Dic-07

15-Sep-08

29-Sep-08

10-Oct-08

Shearman & Sterling, LLP

WL Delft Hydraulics

Constructora Urbana, S.A.

Manuel María Delgado

CH2M HILL Companies

Resumen de Licitaciones en Proceso de Contratación, Órdenes de Trabajo Emitidas y Contratos Adjudicados para el 
Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008

Compañía
Ejecutora

Autoridad del Canal de Panamá

Mizuho Corporate Bank / 
PB Consult

URS Holdings Inc.

Eléctrica de Medellín 
LTDA.

Mizuho Corporate Bank 
Ltd.

Compañía
Ejecutora

Mayer Brown Rowe & 
Maw LLP

H.I. Homa Co.

Smithsonian Tropical 
Research Institute

CILSA-Minera María

Compañía Fursys, S.A.

Construcciones Ensin, 
S.A.

A & J y Asociados S.A.

Louis Berger Group Inc

Panama Environmental 
Services, S.A.

Sociedad Nacional para el 
Desarrollo de Empresas y 
Áreas Rurales
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Contratos adjudicados en ejecución (continuación)
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Fecha de 
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202032 -
Servicios de Inspección de Obras 
para la Reubicación de Líneas de 
Transmisión

84,186  B/.                     27,842  B/.                  56,344  B/.                  350814 13-Mar-08 15-May-08 15-Oct-08

202005 - Alquiler de Draga Mecánica 7,867,237  B/.                5,318,885  B/.             2,548,352  B/.             292547 14-Mar-08 14-Mar-08 13-Mar-09

202260 - Reforestación en el Parque Nacional 
Camino de Cruces 277,151  B/.                   83,146  B/.                  194,005  B/.                347861 25-Mar-08 25-Mar-08 24-Mar-09

202791 - Dragado de los Cauces de 
Navegación de la Entrada Pacífica 177,500,677  B/.            176,499,000  B/.         1,001,677  B/.             334938 01-Abr-08 01-Sep-08 01-Sep-12

202014 - Alquiler de Barcazas de Tolva 1,992,000  B/.                1,406,679  B/.             585,321  B/.                311788 02-Abr-08 02-Abr-08 01-Abr-09

205975 - Asesoría Legal Internacional para las 
Entidades Financieras 500,000  B/.                   114,762  B/.                385,238  B/.                368226 09-Jun-08 09-Jun-08 31-Dic-08

207172 -
Compra e Instalación de Filtros para 
Reducir la Turbiedad en la Toma de 
Agua de la Isla Barro Colorado

59,940  B/.                     59,940  B/.                  0  B/.                           371908 15-Jul-08 15-Jul-08 30-Oct-08

207669 - Servicio de Calificación de Riesgo 
Indicativo 125,000  B/.                   0  B/.                           125,000  B/.                373732 23-Jul-08 23-Jul-08 31-Oct-08

207670 -
Corredor de Seguros para el 
Programa de Ampliación del Canal de 
Panamá

150,000  B/.                   150,000  B/.                0  B/.                           366464 24-Jul-08 24-Jul-08 23-Jul-09

208582 -
Rescate y Reubicación de Vida 
Silvestre en Áreas Afectadas por el 
Programa de Ampliación

52,300  B/.                     52,300  B/.                  0  B/.                           373827 13-Ago-08 13-Ago-08 31-Dic-08

208808 - Compra de Cámara de Vídeo 
Broadcast 49,097  B/.                     49,097  B/.                  0  B/.                           373836 20-Ago-08 20-Ago-08 17-Nov-08

209537 - Análisis de Muestras de Agua 43,739  B/.                     43,739  B/.                  0  B/.                           378094 04-Sep-08 04-Sep-08 09-Oct-08

209585 - Levantamiento del Dique del Sitio de 
Depósito Velásquez 2,199,446  B/.                2,199,446  B/.             0  B/.                           375958 05-Sep-08 24-Sep-08 23-Dic-08

209720 - Compra de Equipo de Laboratorio de 
Campo 39,968  B/.                     39,968  B/.                  0  B/.                           373805 09-Sep-08 09-Sep-08 24-Oct-08

209709 -

Elaboración de Informes de Medidas 
de Mitigación para Estudios de 
Impacto Ambiental del Tercer Juego 
de Esclusas

217,000  B/.                   217,000  B/.                0  B/.                           258554 09-Sep-08 09-Sep-08 08-Sep-09

209921 - Compra de Equipo de Laboratorio de 
Campo 15,415  B/.                     15,415  B/.                  0  B/.                           376629 19-Sep-08 19-Sep-08 01-Dic-08

210408 - Compra de Boyas Luminosas 53,359  B/.                     53,359  B/.                  0  B/.                           373948 30-Sep-08 30-Sep-08 27-Feb-09

210459 - Estudio de Resistividad 120,738  B/.                   120,738  B/.                0  B/.                           373967 30-Sep-08 30-Sep-08 28-Feb-09

Total de contratos adjudicados en ejecución 285,023,606  B/.            228,002,577  B/.         57,021,029  B/.           
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182630 182630
Compra de mobiliario de oficina para 
el edificio 739 de Corozal Oeste2 26,838  B/.                     0  B/.                           26,838  B/.                  307235 26-Jul-07 26-Jul-07 12-Oct-07

181544
Estudio de Impacto Ambiental de las 
Mejoras a los Cauces de Navegación 
de la Entrada del Pacífico

207,907  B/.                   0  B/.                           207,907  B/.                311263 06-Dic-06 06-Dic-06 06-Ago-07

181536
Estudio del Potencial de la Ampliación 
del Canal en la Reducción de Gases 
de Efecto Invernadero

50,025  B/.                     0  B/.                           50,025  B/.                  311261 06-Dic-06 06-Dic-06 30-Mar-07

181821
Estudio sobre la Migración Rural y 
Urbana hacia la Región Metropolitana 
y Áreas Aledañas

52,500  B/.                     0  B/.                           52,500  B/.                  311264 07-Dic-06 07-Dic-06 19-Mar-07

182062
Evaluación Ambiental de Sitios de 
Disposición de Materiales de 
Excavación en el Atlántico

217,314  B/.                   0  B/.                           217,314  B/.                312538 13-Dic-06 13-Dic-06 15-Jun-07

182063
Estudio sobre los Impactos de la  
Ampliación sobre la Demanda Local 
de Materiales de Construcción

63,000  B/.                     0  B/.                           63,000  B/.                  311265 19-Dic-06 19-Dic-06 17-Abr-07

183217 Apoyo a la Administración de Riesgos 
del Programa de Ampliación del Canal 134,819  B/.                   3,335  B/.                    131,484  B/.                314218 11-Ene-07 11-Ene-07 11-Jun-07

183214 Apoyo al Modelo de Riesgos del 
Programa de Ampliación del Canal 18,025  B/.                     0  B/.                           18,025  B/.                  314217 11-Ene-07 11-Ene-07 30-Mar-07

185722

Estudio de Impacto Ambiental de la 
Fase 1 de Excavación del Cauce de 
Acceso del Pacífico (Cerro Cartagena, 
Borinquen y Líneas de Transmisión)

112,111  B/.                   0  B/.                           112,111  B/.                320025 18-Ene-07 18-Ene-07 19-Jun-07

174142

Parsons Brinckerhoff / 
Palisade Corporation

Parsons Brinckerhoff

Parsons Brinckerhoff / 
Expert Technical 
Committee (ETC)

Parsons Brinckerhoff / 
INDESA

Parsons Brinckerhoff

Parsons Brinckerhoff

Compañía Fursys, S.A.

Parsons Brinckerhoff

Hydrogeophysics Inc.

Parsons Brinckerhoff / 
Intracorp Estrategias 
Empresariales, S.A.

Asociación Panamericana 
para la Conservación

Compañía
Ejecutora

Geo Forestal, S. A.

Dredging International

Condralux, S.A.

Verite Broadcast Panama, 
S.A

Moody´s Investor Service

Compañía
Ejecutora

Ingelmec, S.A.

Willis Limited

Good Win Trading Corp.

The Gilman Corporation

Clifford Chance US LPP

Condralux, S.A.

Universidad Tecnológica 
de Panamá

Global Elite Corporation

Pro Desarrollo S.A.

ERM Puerto Rico

Constructora Atlantic 
Tractor, S.A.
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189049 174142

Apoyo en el Desarrollo de 
Especificaciones de Rendimiento y 
Documentos de Contratación para las 
Nuevas Esclusas y otros Servicios 
Técnicos

283,105  B/.                   299  B/.                       282,806  B/.                327721 04-May-07 04-May-07 30-Nov-07

182194
Caracterización del Sitio de Depósito 
de Materiales de Excavación T6 - 
MEC

49,366  B/.                     0  B/.                           49,366  B/.                  312708 14-Dic-06 14-Dic-06 28-Feb-07

183710 Diseño Preliminar de la Represa de 
Borinquen 363,633  B/.                   0  B/.                           363,633  B/.                285836 19-Ene-07 19-Ene-07 13-Jul-07

184722

Modelo de Estanque para Evaluar 
Movimiento de Buques del Océano y 
Lago a las Esclusas, entre Cámaras y 
los Muros de Acercamiento

744,494  B/.                   0  B/.                           744,494  B/.                313870 08-Feb-07 08-Feb-07 30-Jun-08

187213 Modelo Físico del Sistema Hidráulico 
de las Esclusas Pospanamax 2,268,013  B/.                14,011  B/.                  2,254,002  B/.             318759 28-Mar-07 28-Mar-07 30-Ago-08

187377
Modelo Tridimensional para la 
Evaluación de Corrientes de 
Densidad, Tomas y Descargas

549,496  B/.                   0  B/.                           549,496  B/.                315527 30-Mar-07 30-Mar-07 30-Jun-08

189585
Revisión Técnica de las 
Especificaciones de Desempeño de 
las Nuevas Esclusas

240,063  B/.                   0  B/.                           240,063  B/.                318671 16-May-07 16-May-07 04-Sep-07

182477 -
Servicios de Asesoría Legal 
Internacional para la Contratación de 
un Asesor Financiero

65,000  B/.                     0  B/.                           65,000  B/.                  313312 21-Dic-06 21-Dic-06 28-Feb-07

182571 -
Rescate Arqueológico en el 
Alineamiento de la Nueva Esclusa del 
Pacífico

57,339  B/.                     0  B/.                           57,339  B/.                  309009 22-Dic-06 02-Ene-07 29-May-07

183918 -
Compra de Computadoras de Oficina 
para el Programa de Ampliación 2,6 15,440  B/.                     0  B/.                           15,440  B/.                  314013 25-Ene-07 25-Ene-07 05-Abr-07

185117 - Estudio de Impacto Ambiental del 
Programa de Ampliación del Canal 672,318  B/.                   0  B/.                           672,318  B/.                312708 16-Feb-07 16-Feb-07 12-Nov-07

186111 -
Compra de Computadoras Portátiles y 
Estaciones de Trabajo para el 
Programa de Ampliación2

37,536  B/.                     0  B/.                           37,536  B/.                  316491 08-Mar-07 08-Mar-07 23-Abr-07

186938 -
Toma de Fotografías Aéreas de los 
Sitios de Trabajos del Programa de 
Ampliación7

28,165  B/.                     0  B/.                           28,165  B/.                  318196 23-Mar-07 23-Mar-07 31-Ene-08

187444 - Compra de Vehículos para el 
Programa de Ampliación 183,129  B/.                   0  B/.                           183,129  B/.                323013 02-Abr-07 02-Abr-07 07-Dic-07

187561 -
Limpieza de Trochas para el 
Programa de Ampliación 2,4 83,698  B/.                     293  B/.                       83,405  B/.                  322555 04-Abr-07 04-Abr-07 13-Jun-08

188535 -
Preparación de la Planta Baja del 
Edificio 739 para las Oficinas de 
Administración del Programa

375,410  B/.                   0  B/.                           375,410  B/.                323702 26-Abr-07 09-May-07 30-Abr-08

189112 - Compra de Transformador Eléctrico 
para el Edificio 739 17,449  B/.                     0  B/.                           17,449  B/.                  324153 08-May-07 08-May-07 26-Oct-07

189884 -
Compra de Radios Portátiles y 
Móviles para el Programa de 
Ampliación 2, 8

16,556  B/.                     0  B/.                           16,556  B/.                  316345 22-May-07 22-May-07 20-Nov-07

190643 -
Construcción de Edificio para el 
Nuevo Laboratorio de Geotécnica 
(Edificio 721-A)

237,732  B/.                   0  B/.                           237,732  B/.                325029 04-Jun-07 19-Jul-07 18-Abr-08

191260 - Compra del Aire Acondicionado para 
el Edificio 739 24,970  B/.                     0  B/.                           24,970  B/.                  331570 15-Jun-07 15-Jun-07 30-Sep-07

191310 -

Prospección y Rescate Arqueológico 
en el Sitio de Depósito Cocolí Sur 2 y 
el Sitio del Canal de Desvío del Río 
Cocolí en el Sector Pacífico del Canal

111,700  B/.                   0  B/.                           111,700  B/.                325756 18-Jun-07 18-Jun-07 19-Mar-08

192005 -

Perforaciones para Investigar 
Condiciones Geológicas y 
Geotécnicas en el Área de las 
Excavaciones Secas del Sector 
Pacífico

320,613  B/.                   0  B/.                           320,613  B/.                329316 27-Jun-07 31-Jul-07 18-Sep-07

192202 -
Compra de Licencias de Software de 
Colaboración y Administración de 
Documentos

41,463  B/.                     0  B/.                           41,463  B/.                  332052 02-Jul-07 02-Jul-07 17-Jul-07

177797 -
Servicios de Impresión de "El Faro" e 
Insersión en Periódicos Locales9 26,600  B/.                     0  B/.                           26,600  B/.                  301894 26-Jul-07 26-Jul-07 30-Sep-07

196981 -
Servicios de Asesoría en Materia de 
Evaluación de Riesgos para el 
Programa de Ampliación

500,201  B/.                   0  B/.                           500,201  B/.                345123 23-Oct-07 23-Oct-07 30-Jun-08

Consorcio Post Panamax

Distribuidora David Ford 
Company, S.A.

Sullivan & Cromwell

Julia del Carmen Mayo 
Torre

Rodio Swissboring 
Panamá, S.A.

Woolpert Internacional 
Inc.

GBM de Panamá

Distribuidora Océano 
Internacional. S.A.

Datatel, S.A

Editora Panamá América, 
S.A.

JS Chacon Investment

URS Holdings / Fundación 
UDP / Fundación UNACHI 
/ ENTRIX

Consorcio Post Panamax

Dell World Trade LP

159475

172538
URS Holdings Inc.

URS Holdings Inc.

Parsons Brinckerhoff

Construcciones e 
Inversiones América, S.A.

Construcciones Ensin, 
S.A.

Consorcio Post Panamax

Consorcio Post Panamax

Compañía
Ejecutora

Compañía Panameña de 
Aire Acondicionado, S.A.

Maytor, S.A.

MSLI LATAM INC

AON Corp.
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200358 -
Compra de Computadoras 
Administrativas y Estaciones de 
Trabajo

35,115  B/.                     0  B/.                           35,115  B/.                  350175 01-Feb-08 01-Feb-08 28-Sep-08

200669 - Compra de Vehículos para el 
Programa de Ampliación 179,100  B/.                   0  B/.                           179,100  B/.                351503 12-Feb-08 12-Feb-08 11-Jun-08

201049 - Excavaciones para Calicatas, Área de 
Cocolí y Ribera Oeste del Canal 18,200  B/.                     0  B/.                           18,200  B/.                  352781 21-Feb-08 21-Feb-08 30-Sep-08

201502 -

Revisión del Estudio de Impacto 
Ambiental del Tercer Juego de 
Esclusas por Consultores 
Independientes

99,950  B/.                     0  B/.                           99,950  B/.                  351655 29-Feb-08 29-Feb-08 31-Ago-08

201851 -
Revisión Externa de los Modelos 
Desarrollados para las Esclusas 
Pospanamax

47,158  B/.                     0  B/.                           47,158  B/.                  357281 10-Mar-08 10-Mar-08 30-Sep-08

202141 -
Compra de Mobiliario y Panelería para 
el Edificio 739 de Corozal Oeste2 21,386  B/.                     0  B/.                           21,386  B/.                  356238 20-Mar-08 20-Mar-08 15-Jul-08

202561 - Servicios de Evaluación Financiera - 
Primera Fase 80,000  B/.                     0  B/.                           80,000  B/.                  360431 28-Mar-08 28-Mar-08 30-Jun-08

183962 - Alquiler de Barcazas de Tolva 526,603  B/.                   0  B/.                           526,603  B/.                311788 01-Abr-08 01-Abr-08 30-Abr-08

179913 - Alquiler de Draga Mecánica 627,259  B/.                   0  B/.                           627,259  B/.                292547 01-Abr-08 01-Abr-08 30-Abr-08

203137 - Prospección Arqueológica en 
Rousseau y Análisis de Sitios CAP-2 33,000  B/.                     0  B/.                           33,000  B/.                  361637 10-Abr-08 11-Abr-08 11-May-08

203337 - Servicios para la elaboración de 
Informe de Interpretación Geotécnica 53,361  B/.                     0  B/.                           53,361  B/.                  361818 16-Abr-08 16-Abr-08 30-May-08

206330 - Servicios de Evaluación Financiera - 
Segunda Fase 238,050  B/.                   0  B/.                           238,050  B/.                370173 30-Jun-08 30-Jun-08 30-Jul-08

207101 - Alquiler de Camiones Articulados 32,680  B/.                     0  B/.                           32,680  B/.                  371942 11-Jul-08 11-Jul-08 14-Ago-08

207104 - Alquiler de Compactadora 20,840  B/.                     0  B/.                           20,840  B/.                  371744 11-Jul-08 14-Jul-08 14-Ago-08

193760 - Alquiler de Equipo Pesado 20,002  B/.                     144  B/.                       19,858  B/.                  320252 11-Jul-08 14-Jul-08 29-Jul-08

207982 - Compra de Material Geotextil 283,795  B/.                   0  B/.                           283,795  B/.                373829 31-Jul-08 31-Jul-08 22-Sep-08

208280 - Alquiler de Camiones Articulados 18,000  B/.                     4,797  B/.                    13,203  B/.                  375101 07-Ago-08 07-Ago-08 30-Sep-08

Total de contratos concluidos 10,530,527  B/.              22,879  B/.                  10,507,648  B/.           

Subtotal de contratos 301,555,639  B/.            229,596,633  B/.         71,959,006  B/.           

Total de otros contratos de inversión10 220,071  B/.                   8,969  B/.                    211,102  B/.                

Total de otros contratos de operaciones11 366,673  B/.                   29,258  B/.                  337,415  B/.                

Total de contratos del Programa de Ampliación 302,142,383  B/.            229,634,860  B/.         72,507,523  B/.           

1 Esta licitación es parte del proceso de contratación del Diseño y Construcción del Tercer Juego de Esclusas, y en esta licitación solo participarán las empresas precalificadas mediante la Solicitud de Calificación 73902
2 Estos contratos se están ejecutando con fondos del presupuesto de operaciones del Programa de Ampliación. Todos los otros contratos listados son parte del programa de inversiones.
3 Estos contratos se ejecutarán a través de Órdenes de Trabajo cuyos montos se determinarán en el momento en que se necesiten.   
4 Este contrato es un Acuerdo en base a Lista de Precios (ALP).
5 Contrato multianual cuyo monto corresponde a la ejecución proyectada del año fiscal corriente.
6 Sólo B/.15,440 de los B/.532,572 adjudicados al contrato corresponden al Programa de Ampliación. 
7 Sólo B/.37,059 de los B/.381,595 adjudicados al contrato corresponden al Programa de Ampliación.   
8 Sólo B/.16,556 de los B/.469,976 adjudicados al contrato corresponden al Programa de Ampliación.
9  Sólo B/.26,600 de los B/.368,225 adjudicados al contrato corresponden al Programa de Ampliación.
10 Los otros contratos de inversión corresponden a contratos de inversión menores de B/.15,000, los cuales incluyen principalmente contratación de servicios y alquiler de equipo.
11 Los otros contratos de operaciones corresponden a compras no capitalizables menores de B/.15,000, incluyendo equipos y utiles de oficina, alquiler de copiadoras y alquiler de equipo.

Compañía
Ejecutora

Cardoze & Lindo S.A.

Cardoze & Lindo S.A.

Cardoze & Lindo S.A.

Comercial de Motores 
S.A.

Amanco Tubosistemas 
Panamá S.A.

Condralux, S.A.

Condralux, S.A.

Maytor, S.A.

European Investment 
Bank

Compañía Fursys, S.A.

ERM Puerto Rico

Sílaba Motors, S.A.

Atlantic Projects, S.A.

European Investment 
Bank

Rijkswaterstaat

URS Holdings Inc.

Dell World Trade LP
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Cronograma Ejecutivo de Proyectos Principales con Línea Base y Contingencia
al 30 de septiembre de 2008*

Actividad

Cauce de Acceso del Pacífico Fase 1

Profundización y Ensanche del Lago Gatún

Profundización del Corte Culebra

Dragado de la Entrada Atlántica

Dragado de la Entrada Pacífica

06 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Incrementar el nivel máximo del Lago Gatún

Inicia Operaciones el Canal Ampliado

Diseño y Construcción de las Esclusas

4T    1T    2T     3T      4T   1T      2T     3T     4T    1T  2T     3T     4T     1T      2T     3T     4T    1T      2T  3T     4T     1T    2T    3T    4T    1T    2T     3T    4T  1T     2T     3T     4T
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66%
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<1%
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* Línea Base del 31 de diciembre de 2006 incluyendo contingencia

Licitación y Contratación EjecuciónEspecificaciones y Diseño Terminación Temprana

Línea Base* Línea Base Línea Base Inicio de Operaciones
Contingencia 
contra línea base

Especificaciones y Modelos de las Esclusas 100%

Cauce de Acceso del Pacífico Fase 2

Cauce de Acceso del Pacífico Fase 3

Cauce de Acceso Fase 4 y Represas
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Licitaciones en Proceso de 
Contratación

Autoridad del Canal de Panamá 1
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76161

21/Dic/2007

22/Ago/2008

10/Dic/2008

Diseño y Construcción del Tercer Juego de Esclusas

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Licitaciones en Proceso de Contratación

Licitación No.:
Fecha de Publicación:
Fecha de Cierre Original:
Fecha de Cierre Actual:

Estatus: En Licitación

Enmienda # 1: 15/Ene/2008 Incorporar archivos y placas de referencia geotécnica
Enmienda # 2: 21/Ene/2008 Incorporar cambios sobre contactos inapropiados, reuniones con la ACP e inspecciones
Enmienda # 3: 01/Feb/2008 Incorporar requerimientos adicionales sobre comunicación, control, seguridad 

ocupacional y sistemas de seguridad
Enmienda # 4: 29/Feb/2008 Incorporar instrucciones sobre los modelos de las esclusas y cambio en la fecha de la 

reunión de homologación
Enmienda # 5: 19/Mar/2008 Incorporar cambios en las instrucciones a los oferentes y cambios en las 

especificaciones y requerimientos
Enmienda # 6: 07/Abr/2008 Incorporar cambios en las instrucciones a los oferentes y cambios en las 

especificaciones y requerimientos
Enmienda # 7: 18/Abr/2008 Incorporar cambios al pliego y cambio en la fecha de cierre al 8 de octubre de 2008.
Enmienda # 8: 16/May/2008 Incorporar cambios en las instrucciones a los oferentes y cambios en las 

especificaciones y requerimientos
Enmienda # 9: 30/May/2008 Incorporar cambios en las instrucciones a los oferentes y cambios en las 

especificaciones y requerimientos
Enmienda # 10: 02/Jul/2008 Incorporar cambios al pliego y cambio en la fecha de cierre al 10 de diciembre de 

2008.
Enmienda # 11: 11/Jul/2008 Incorporar cambios en las instrucciones a los oferentes y cambios en las 

especificaciones y requerimientos
Enmienda # 12: 18/Jul/2008 Incorporar cambios en las instrucciones a los oferentes y cambios en las 

especificaciones y requerimientos
Enmienda # 13: 06/Ago/2008 Incorporar cambios en las instrucciones a los oferentes y cambios en las 

especificaciones y requerimientos
Enmienda # 14: 25/Ago/2008 Incorporar cambios en las instrucciones a los oferentes y cambios en las 

especificaciones y requerimientos
Enmienda # 15: 28/Ago/2008 Incorporar cambios en las instrucciones a los oferentes y cambios en las 

especificaciones y requerimientos
Enmienda # 16: 17/Sep/2008 Incorporar cambios en las instrucciones a los oferentes y cambios en las 

especificaciones y requerimientos

Descripción de los Trabajos
Diseño y Construcción del Tercer Juego de Esclusas, que incluye el diseño y la construcción de dos nuevos complejos de esclusas con 
sus respectivas tinas de ahorro de agua: uno en el extremo Atlántico y el otro en el extremo Pacífico del Canal de Panamá.  Cada 
complejo consistirá de las propias estructuras y sistemas de esclusaje, además de los edificios, las instalaciones y demás sistemas 
requeridos para su operación y mantenimiento.
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Estado Actual del Proceso
Durante este trimestre la ACP continuó con las reuniones individuales con los consorcios y las visitas al sitio.  Se continuó con el proceso 
de atender las preguntas de los consorcios.  Se emitieron en el período las enmiendas 10 a la 16 y se pospuso la fecha de entrega de 
propuestas para el 10 de diciembre del 2008.
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81986

15/Sep/2008

15/Oct/2008

15/Oct/2008

Servicios para la Elaboración del Plan de Manejo Socioambiental del Lago Gatún

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Licitaciones en Proceso de Contratación

Licitación No.:
Fecha de Publicación:
Fecha de Cierre Original:
Fecha de Cierre Actual:

Estatus: En Licitación

Enmienda # 1: 30/Sep/2008 Definir y aclarar el proceso de licitación estipulado (dos etapas).

Descripción de los Trabajos
Desarrollar un plan de manejo socioambiental del Lago Gatún que permita identificar las estructuras y ocupantes que puedan verse 
afectados por la elevación del nivel máximo del lago, y establecer una estrategia para atender adecuadamente su manejo y 
compensación.  Preparar un documento con la finalidad de promover un desarrollo sostenible de sus riberas, compatible con sus dos 
principales usos: el abastecimiento de agua a las principales ciudades de Panamá y Colón, y el tránsito de buques por el Canal.

Estado Actual del Proceso
El 15 de septiembre de 2008 fue publicado el pliego de cargos No. 81986.  El 15 de octubre cierra el proceso de licitación.  En el mes de 
octubre, una vez concluya el cierre de la licitación iniciará la evaluación de las propuestas recibidas y la solicitud de propuestas 
económicas de los oferentes calificados.
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85652

29/Sep/2008

18/Nov/2008

18/Nov/2008

Excavación del Cauce de Acceso del Pacífico Fase 3  y Limpieza y Preparación 
del Sitio de Disposición de Materiales (Área T6) Fase 2

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Licitaciones en Proceso de Contratación

Licitación No.:
Fecha de Publicación:
Fecha de Cierre Original:
Fecha de Cierre Actual:

Estatus: En Licitación

Descripción de los Trabajos
Este es el tercer contrato de excavación para el nuevo Canal de Aproximación Pacífico.  Consiste en la excavación de 8 millones de 
metros cúbicos del nuevo cauce a lo largo de 2,000 metros, entre las estaciones 0K+000 y 2K+075.  El fondo de esta excavación estará a 
una elevación de 27.5m PLD.  Los materiales provenientes de los trabajos de excavación se van a depositar en el área conocida como 
sitio de depósito T-6.  Además, incluye la limpieza de190 hectáreas en el área T6 donde se depositará los materiales de excavación de los 
canales de acceso y de las nuevas esclusas en el Sector Pacífico.

Estado Actual del Proceso
Durante este periodo se terminaron los diseños y especificaciones técnicas, se actualizaron los estimados de costos conforme a los 
volúmenes de movimiento de tierra incluidos y se procedió a la publicación de la licitación el 29 de septiembre de 2008.  Se tienen 
programado cerrar el proceso de licitación el 18 de noviembre de 2008.
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83422

10/Oct/2008

17/Oct/2008

17/Oct/2008

Servicios Profesionales para la Evaluación de Vestigios Arqueológicos

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Licitaciones en Proceso de Contratación

Licitación No.:
Fecha de Publicación:
Fecha de Cierre Original:
Fecha de Cierre Actual:

Estatus: En Licitación

Descripción de los Trabajos
Analizar sitios con vestigios arqueológicos evidentes encontrados durante los movimientos de tierra en las áreas del proyecto de 
ampliación (excavación seca y dragado) a fin de evaluar su valor arqueológico, histórico o cultural. Además, de ser pertinente, obtener 
una recomendación de un profesional idóneo sobre el manejo de estos vestigios.

Estado Actual del Proceso
El 23 de julio de 2008 fue publicada la licitación No. 83422 para la adquisición de Servicios Profesionales de Evaluación de Vestigios 
Arqueológicos. El 11 de agosto de 2008 cerró el periodo de recibo de propuestas para dicha licitación, la cual fue declarada gravosa pues 
los precios ofrecidos excedieron las estimaciones presupuestarias.

Una nueva licitación será publicada en octubre de 2008,  luego de un nuevo estudio de mercado y un pliego de cargos con información 
adicional con la finalidad de variar la estructura de precios original y con mayores detalles para obtener propuestas más cónsonas con lo 
requerido.
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184364

194699

31/Ago/2007

B/. 1,577,442

Actualización del Modelo y Pronóstico a Largo Plazo de la Demanda de 
Servicios de Tránsito por el Canal

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Órdenes de Trabajo Emitidas y en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

04/Sep/2007

30/Abr/2009

Mizuho Corporate Bank / PB Consult

Estatus:

B/. 1,305,396

En Ejecución

Est.

Modificación # 1: 28/Mar/2008 Trabajos adicionales

Descripción de los Trabajos
Analizar las variaciones de las proyecciones del Modelo de Demanda de Mercer desarrollado en el año 2004 versus los datos reales, 
desde el 2005 al 2007, y hacer un diagnóstico de las razones que explican las diferencias. Actualizar los estudios de tres segmentos 
críticos: portacontenedores, portavehículos y granos, y proponer las metodologías para actualizar las proyecciones de estos segmentos, 
así como la revisión general de los demás segmentos. Preparar un nuevo modelo de tráfico que provea proyecciones de los ingresos por 
peajes, toneladas CP/SUAB, número de tránsitos y demás variables de tráfico para los próximos 27 años, considerando un escenario más 
probable, uno pesimista y uno optimista. El modelo de tráfico será actualizable a corto, mediano y largo plazo.

Estado Actual del Proceso
En el mes de julio el contratista realizó un seminario de entrenamiento al personal de la Oficina de Mercadeo sobre el modelo de tráfico y 
el modelo de la selección de la ruta. Durante los meses de agosto a septiembre, el personal de Mercadeo realizó una revisión exhaustiva 
de los modelos y la documentación presentada por el contratista, señalando las deficiencias encontradas. El contratista respondió, por su 
parte, con ajustes y mejoras en la mayoría de las secciones requeridas.
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172538

197134

03/Oct/2007

B/. 4,424,064

Diseño Final de las Represas de Borinquen

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Órdenes de Trabajo Emitidas y en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

03/Oct/2007

13/Ene/2009

URS Holdings Inc.

Estatus:

B/. 3,124,933

En Ejecución

Est.

Descripción de los Trabajos
Realizar los análisis y diseños requeridos para las nuevas represas de Borinquen, que consisten de cuatro presas principales designados 
Represas 1E, 2E, 1W y 2W ubicados en el Cauce de Acceso del Pacífico. El contratista trabajará e involucrará a personal de la ACP en el 
proceso de diseño. Todos los criterios de diseños utilizados para este tipo de proyectos serán presentados al equipo de trabajo de la ACP 
para su evaluación, y deberán cumplir con los estándares más altos de acuerdo con las mejores prácticas de diseño alrededor del mundo. 
El contratista también deberá presentar para evaluación toda la documentación contractual desarrollada para la fase de construcción.

Estado Actual del Proceso
Durante este periodo el contratista de diseño - URS Holdings Inc. - presentó el diseño preliminar de la represa 1E.  La unidad de 
perforación y exploración de la ACP inició una nueva serie de perforaciones para el diseño final de la represa y diques.  Se concluyó la 
prueba de compactación de campo para verificar parámetros de diseño del núcleo de la nueva represa.
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NA

184364

07/Feb/2007

B/. 4,414,055

Servicios de Asesoría Financiera para el Programa de Ampliación

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

07/Feb/2007

06/Feb/2012

Mizuho Corporate Bank Ltd.

Estatus:

B/. 704,769

En Ejecución

Est.

Modificación # 1: 31/Mar/2008 Gastos de Mizuho en la organización de taller.

Descripción de los Trabajos
Evaluar las opciones de financiamiento externo necesario para el Programa de Ampliación, para luego recomendar la estructura 
financiera apropiada y alcanzar los objetivos de la ACP. Identificar y analizar las posibles fuentes de financiamiento y seleccionar el plan 
financiero óptimo, desarrollando una estrategia para la implementación efectiva en tiempo y costo.

Estado Actual del Proceso
Durante los meses de julio y agosto, continuó el proceso de negociaciones con las Agencias Multilaterales.  La ACP, en conjunto con 
Mizuho Corporate Bank y Shearman & Sterling, realiza tres reuniones para discutir posiciones y puntos de vista relacionados a los 
Términos y Condiciones Indicativos del Contrato de Financiamiento del Programa de Ampliación.  Estas reuniones fueron llevadas a 
cabo en las ciudades de Washington, Nueva York y Miami. 

Paralelamente, el Banco Nacional de Panamá, en coordinación con Mizuho, solicitaron a la banca comercial propuestas financieras que 
reflejarán condiciones y términos similares a los ofrecidos por las agencias.  Al Banco Nacional de Panamá se le emitió una carta 
mandato para evaluar y estructurar una propuesta competitiva para la ACP.

Adicionalmente, durante el mes de julio se realizó el Taller Técnico para las Agencias Financieras Multilaterales. Este taller cubrió temas 
del Programa de Ampliación entre los que se encuentran los requerimientos del diseño de esclusas, hidráulica, vistazo general del pliego 
de cargos del Contrato de Diseño y Construcción del Tercer Juego de Esclusas, entre otros, los cuales sirvieron para aclarar dudas y 
culminar con la evaluación técnica requerida dentro de su diligencia debida.

A finales del mes de julio se llevó a cabo un Taller de Diligencia Debida para Nippon Export and Investment Insurance donde se 
cubrieron temas generales de la ACP.  Además, la agencia pudo presentar su programa de seguros de préstamos. 

En el mes de septiembre, se realizaron tres rondas de negociación para discutir las provisiones especiales relacionadas a la parte 
ambiental, contrataciones y prácticas prohibidas de cada agencia.  Como base de estas reuniones se utilizó el Acuerdo Común de 
Términos (CTA) preparado por los asesores legales. 

La ACP, en conjunto con Mizuho, realizó una visita al Banco Japonés para Cooperación Internacional en donde pudieron reunirse con 
altos oficiales del banco para solicitar mejores términos para el financiamiento propuesto.

A lo largo del trimestre Mizuho participó de las llamadas en conferencia con las agencias, la ACP y S&S  para tratar algunos temas del 
CTA, discutir los avances del proceso de negociación y los pasos a seguir.
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NA

185574

28/Feb/2007

B/. 2,600,000

Asesoría Legal Internacional de Contratos

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

28/Feb/2007

27/Feb/2009

Mayer Brown Rowe & Maw LLP

Estatus:

B/. 2,600,000

En Ejecución

Est.

Descripción de los Trabajos
Proveer servicios de asesoría jurídica internacional para los contratos de obra del Programa de Ampliación que incluye la licitación de los 
Servicios de Administración de Programas para apoyar a la administración de la construcción del Tercer Juego de Esclusas. Este contrato 
se ejecutará a través de Órdenes de Trabajo, cuyos montos se determinarán en el momento en que se necesiten, y el mismo se podrá 
renovar anualmente.

Estado Actual del Proceso
Durante este periodo el contratista finalizó la opinión legal concerniente a la cláusula de responsabilidad del Contrato para el Diseño y 
Construcción del Tercer Juego de Esclusas.  Revisó y emitió sus recomendaciones de cambios respecto a las cláusulas del Contrato para 
el Diseño y Construcción del Tercer Juego de Esclusas que establecen las condiciones contractuales relativas a las fianzas y demás 
garantías que protegen los intereses del Proyecto y de la Autoridad del Canal y participó activamente y de manera muy productiva en 
extensas sesiones de trabajo en conjunto con los asesores legales de la ACP, el personal técnico y de ingeniería de la ACP y los asesores 
en materia de Administración de Programa, a fin de realizar una revisión legal integral de todo el Pliego de Cargos del Tercer Juego de 
Esclusas, revisión que se ha venido realizando en diversas fases a lo largo de los últimos meses, tanto en Panamá como en el exterior. 

Adicionalmente, sostuvo llamadas en conferencia con personal técnico y legal de la ACP y los asesores en materia de Administración de 
Programa, para la discusión y solución de aspectos técnicos y legales del Pliego de Cargos del Tercer Juego de Esclusas.  Ha entregado 
en tiempo oportuno y según lo solicitado, sus sugerencias de cambios al Pliego de Cargos para la Contratación del Diseño y Construcción 
del Tercer Juego de Esclusas para la emisión de las enmiendas al pliego publicadas entre los meses de septiembre y octubre del presente.  
Ha apoyado y asesorado a la Autoridad en relación a los comentarios y observaciones presentadas por los consorcios precalificados en 
relación a diversos temas planteados a la Autoridad respecto al Pliego de Cargos para la Contratación del Diseño y Construcción del 
Tercer Juego de Esclusas.

Además, culminó la revisión integral de las secciones técnicas que conforman el Pliego de Cargos del Diseño y Construcción del Tercer 
Juego de Esclusas y ha rendido su asesoría legal, en conjunto con la empresa seleccionada como corredor de seguros para proyectos de 
construcción del programa de ampliación de la Autoridad, sobre la redacción de las cláusulas de seguros y otras relacionadas.
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NA

187288

30/Mar/2007

B/. 835,000

Modelo de Calidad de Agua del Lago Gatún para el Canal de Panamá Ampliado

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

30/Mar/2007

30/Ene/2009

WL Delft Hydraulics

Estatus:

B/. 417,500

En Ejecución

Est.

Descripción de los Trabajos
Recolectar datos físicos en el lago Gatún y diseñar un modelo numérico del lago con las nuevas esclusas pospanamax, que permita 
pronosticar el impacto de las operaciones y programar la administración del recurso hídrico, de forma que se garantice la calidad de agua 
del lago Gatún para el consumo de la población.

Estado Actual del Proceso
Se ejecutaron el 100% de las campañas de recolección de datos en el lago Gatún.  La recopilación de datos se hizo con la colaboración de 
recursos de la ACP y del contratista.

Durante las campañas el personal de la ACP se capacitó y tiene la responsabilidad de realizar campañas de monitoreo de la calidad del 
agua del lago durante los trabajos y una vez inicie la operación de las nuevas esclusas.

El contratista pidió una extensión de tiempo debido a un cambio en la estrategia de diseño del modelo. El cambio impacta la fecha de 
terminación, pero no impacta el costo del contrato, pues el contratista asumirá esos costos. La ACP aceptó el cambio y se espera que el 
modelo del lago, incluyendo las esclusas nuevas sea entregado el 29 de enero de 2009.
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NA

187251

03/Abr/2007

B/. 3,935,372

Servicios de Asesoría Legal Financiera para el Programa de Ampliación del 
Canal

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

03/Abr/2007

02/Abr/2009

Shearman & Sterling, LLP

Estatus:

B/. 3,795,695

En Ejecución

Est.

Descripción de los Trabajos
Asesoría legal general con énfasis en el financiamiento del Programa de Ampliación, para apoyar el contrato de asesoría financiera en sus 
aspectos legales y asegurar un exitoso plan de financiamiento para el Programa de Ampliación.

Estado Actual del Proceso
Durante este período, la ACP en conjunto con sus asesores financieros - Mizuho Corporate Bank - y asesores legales - Shearman & 
Sterling, LLP -, llevaron a cabo reuniones de negociación con las Agencias Financieras Multilaterales: el Banco Interamericano de 
Desarrollo, la Corporación Financiera Internacional, el Banco Japonés de Cooperación Internacional, la Corporación Andina de Fomento 
y el Banco Europeo de Inversión, para intercambiar sus posiciones con respecto a los términos y condiciones del Contrato de 
Financiamiento.  Estas reuniones se realizaron en las ciudades de Washington, Nueva York y Miami.

En el mes de julio Shearman & Sterling confeccionó el Acuerdo Común de Términos el cual sirvió de base para las reuniones de 
negociación mencionadas en el párrafo anterior.  Adicionalmente, el contratista recibió y realizó comentarios a las provisiones especiales 
de las agencias relacionadas a los temas ambientales, prácticas prohibidas y contrataciones.  Estas provisiones igualmente fueron temas 
de discusión durante las negociaciones.  Como resultado de las reuniones, el contratista continuamente actualizaba el Acuerdo Común de 
Términos para compartirlo con la ACP y las agencias con el propósito de documentar los cambios y así poder llegar a un documento final 
que recoja las cláusulas acordadas.  A lo largo del trimestre el contratista participó de las llamadas en conferencia con las agencias, la 
ACP y Mizuho  para tratar algunos temas del Acuerdo Común de Términos, discutir los avances del proceso de negociación y los pasos a 
seguir.  Paralelamente, el contratista intercambió correspondencia con los asesores legales internacionales de las agencias multilaterales 
para responder preguntar necesarias para la diligencia legales que realizan estos abogados
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NA

193098

17/Jul/2007

B/. 40,431,196

Excavación del Cauce de Acceso del Pacífico Fase 1

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

16/Ago/2007

25/Ene/2010

Constructora Urbana, S.A.

Estatus:

B/. 26,674,913

En Ejecución

Est.

Modificación # 1: 11/Feb/2008 Adición de 10 Has. en la limpieza de MECs
Modificación # 2: 01/Abr/2008 Cambio en la alineación de la carretera Borinquen
Modificación # 3: 04/Jun/2008 Estabilizar área cenagosa en Carretera Borinquen

Descripción de los Trabajos
Excavar 7.4 millones de metros cúbicos del cerro Cartagena a lo largo de 1,030 metros, entre las estaciones 1K+250 y 2K+280. Construir 
una plazoleta a una elevación de 46m PLD con un largo y ancho promedio de 740m por 280m; y una plazoleta a 27.50m PLD de 280m 
por 140m.  El contrato también incluye la reubicación de 3.8 kilómetros de la carretera Borinquen, de dos paños, y la limpieza de 
aproximadamente 146 hectáreas contaminadas con municiones y explosivos de consideración en el sitio de depósito de materiales T6 
para la disposición de materiales de excavación

Estado Actual del Proceso
Durante el tercer trimestre de 2008 el contratista removió cerca de 1.0 millón de metros cúbicos de material no clasificado de cerro 
Paraíso, para totalizar un volumen acumulado a la fecha de 4.6 millones de metros cúbicos o 62% de avance en este renglón, frente a 
42% programado para la misma fecha. Las actividades de construcción de la carretera Borinquen se siguen viendo afectadas por retrasos 
en el suministro de tubería pluvial, reflejando un avance de 46% de progreso acumulado frente al 92% programado.  Las proyecciones 
para este componente del proyecto han sobrepasado la fecha inicialmente estimada de diciembre de 2008 para situarla en mayo de 2009.  
En el trimestre se realizaron 23 voladuras en las cuales se fragmentó 600,000 metros cúbicos de material rocoso mediante el uso de 218 
toneladas de explosivos.
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NA

194690

15/Ago/2007

B/. 10,019,847

Servicios de Administración de Programas para la Ampliación del Canal de 
Panamá

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

15/Ago/2007

14/Ago/2009

CH2M HILL Companies

Estatus:

B/. 8,031,546

En Ejecución

Est.

Modificación # 1: 26/Sep/2007 Incorporación al contrato de enmiendas 2 y 3
Modificación # 2: 17/Ene/2008 Cambios administrativos al contrato
Modificación # 4: 28/Mar/2008 Servicios adicionales y gastos reembolsables
Modificación # 5: 22/May/2008 Servicios adicionales
Modificación # 6: 23/Jun/2008 Servicios adicionales
Modificación # 7: 04/Sep/2008 Servicios adicionales
Modificación # 8: 11/Sep/2008 Servicios adicionales

Descripción de los Trabajos
Suministrar servicios de apoyo, coordinación y asesoría en materia de administración de programas para la ejecución del Programa de 
Ampliación del Canal de Panamá, y ejecutar las funciones delegadas por la ACP para los proyectos que componen el Programa de 
Ampliación.  Facilitar un equipo de expertos y profesionales en la administración de programas, que trabajará en Panamá, integrado con 
el personal de la ACP.  Coordinar con el equipo encargado del desarrollo e implementación del sistema de administración y control de 
proyectos, para garantizar que el mismo aplica las mejores prácticas de la industria.  Este contrato también incluye servicios de desarrollo 
e implementación de un Sistema Integrado de Administración de Proyectos para la ACP, el cual no forma parte de los costos del 
Programa de Ampliación.

Estado Actual del Proceso
Durante el tercer trimestre de 2008, el contratista continuó trabajando estrechamente con la ACP en el pliego de cargos para el Diseño y 
Construcción del Tercer Juego de Esclusas, las enmiendas, las reuniones individuales con los consorcios y terminando de organizar el 
equipo y la estructura de administración del proyecto.  También siguió trabajando con el equipo encargado de los contratos de 
excavación seca y la coordinación del plan de administración del material.

En el área de excavación seca y dragado, el contratista brindó apoyo en la revisión de los métricos para el programa de dragado con los 
administradores del programa y la División de Dragado, y asistieron en la revisión del pliego de cargos para el contrato Excavación del 
Cauce de Acceso del Pacífico Fase 3  y Limpieza y Preparación del Sitio de Disposición de Materiales (Área T6) Fase 2.
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NA

196108

13/Sep/2007

B/. 1,099,000

Reubicación de Líneas de Transmisión

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

27/Sep/2007

22/Feb/2009

Eléctrica de Medellín LTDA.

Estatus:

B/. 223,749

En Ejecución

Est.

Descripción de los Trabajos
Reubicar un tramo de la línea de transmisión existente de 230 kV propiedad de ETESA, la cual interfiere con el cauce de acceso norte de 
las nuevas esclusas pospanamax del Pacífico. Para este propósito se construirá un nuevo tramo de línea de doble circuito de 230 kV de 
4.1 Km., apoyada sobre 10 torres, el cual se empalmará a la línea existente.  Este nuevo tramo eliminará la interferencia entre la línea de 
transmisión y el área de la excavación propuesta para el proyecto de Ampliación del Canal.

Estado Actual del Proceso
Durante el tercer trimestre se completó substancialmente la fase de diseños, y se inicio la movilización y construcción de facilidades de 
campo. Se recibió la primera entrega parcial de elementos de acero estructural y los cables conductores principales. En el trimestre se 
ejecutó 35% de la obra civil de cimentaciones de las torres lo cual junto a los diseños y el pago de suministros refleja un avance 
acumulado global de 36%.
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NA

197029

03/Oct/2007

B/. 417,219

Preparación del Edificio 740 para las Oficinas de Administración del Programa

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

02/Dic/2007

10/Oct/2008

Manuel María Delgado

Estatus:

B/. 409,819

En Ejecución

Est.

Modificación # 1: 01/Nov/2007 Cambio de número de contrato.
Modificación # 2: 05/May/2008 Trabajos adic. de electricidad, techos y plomería.
Modificación # 3: 05/Sep/2008 Trabajos adic. en paredes, cielo raso y otros.

Descripción de los Trabajos
Adecuar el Edificio 740 en Corozal para albergar parte de las oficinas del Departamento de Ingeniería y Administración de Programas.

Estado Actual del Proceso
Durante este trimestre el contratista concluyó los trabajos de construcción del edificio originalmente contratados y continuará trabajando 
en los trabajos descritos en la modificación No.3 al contrato.
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NA

197111

09/Oct/2007

B/. 979,979

Construcción de las Oficinas de Campo en el Sector Atlántico

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

23/Oct/2007

15/Nov/2008

H.I. Homa Co.

Estatus:

B/. 979,979

En Ejecución

Est.

Modificación # 1: 19/Nov/2007 Cambio de número de contrato.

Descripción de los Trabajos
Construcción de un edificio para albergar las operaciones de campo del Programa de Ampliación en el sector Atlántico. El edificio será 
de una sola planta, incluirá un laboratorio de suelos y prueba de materiales, y quedará ubicado en el área de Gatún junto al Cuartel de 
Bomberos. El diseño y los planos del edificio fueron desarrollados por la ACP.

Estado Actual del Proceso
El contratista terminó los trabajos de paredes, acabados y pintura en todo el edificio, la instalación del sistema eléctrico y de 
comunicaciones, se colocaron las puerta y ventanas, ductos para el aire acondicionado, armazón del cielo raso y sistema de alumbrado.  
Se trabaja en las pruebas del A/C, instalación de los sistemas de seguridad, alarmas, cable TV, controles de acceso y acondicionamiento 
de las áreas exteriores del edificio.  El avance estimado al final del trimestre es 90%.
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NA

197118

09/Oct/2007

B/. 1,342,227

Construcción de las Oficinas de Campo en el Sector Pacífico

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

23/Oct/2007

31/Oct/2008

Construcciones Ensin, S.A.

Estatus:

B/. 1,334,759

En Ejecución

Est.

Modificación # 1: 10/Oct/2007 Cambio en el Número del Contrato
Modificación # 2: 10/Oct/2007 Trabajos adicionales
Modificación # 3: 13/Ago/2008 Trabajos adicionales

Descripción de los Trabajos
Construcción de un edificio para albergar las operaciones de campo del Programa de Ampliación en el sector Pacifico. El edificio será de 
una sola planta, incluirá un laboratorio de suelos y prueba de materiales, y quedará ubicado frente al antiguo poblado de Cocolí, próximo 
a la actual garita de control de la ACP. El contrato incluye habilitar un estacionamiento y una calle de acceso existentes. El diseño y los 
planos del edificio fueron desarrollados por la ACP.

Estado Actual del Proceso
El contratista terminó todos los trabajos de acabados, pintura, sistema de aire acondicionado, cielo raso, alumbrado, comunicaciones, 
electricidad, seguridad y controles de acceso dentro y fuera del edificio.  Se realizaron las pruebas de los sistemas instalados.  El 19 de 
septiembre de 2008 se realizó la inspección general y aceptación parcial de la obra.  El contratista trabaja en la reparación de defectos 
menores encontrados durante la inspección final.  El avance estimado al final del trimestre es 98%.
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NA

198036

27/Nov/2007

B/. 25,615,501

Excavación del Cauce de Acceso del Pacífico Fase 2

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

19/Dic/2007

18/Oct/2009

CILSA-Minera María

Estatus:

B/. 5,283,191

En Ejecución

Est.

Modificación # 1: 03/Jul/2008 Elimina condición en la programación del canal del canal de desvío del río Cocolí.
Modificación # 2: 23/Sep/2008 Cambio de especificación y trabajo adicional en línea eléctrica.

Descripción de los Trabajos
Esta es la segunda fase de la excavación del nuevo cauce de aproximación del Pacifico. Consiste en la excavación de 7.5 millones de 
metros cúbicos del nuevo cauce a lo largo de 2,440 metros, entre las estaciones 4K+240 y 6K+680.  Adicionalmente, contempla la 
construcción de 1.5Km de la fase 2 de la carretera Borinquen, la construcción del canal de desviación del Río Cocolí de 
aproximadamente 3.5 Km., la demolición del puente existente sobre el Río Cocolí, la construcción de un nuevo cruce sobre el canal de 
desviación sobre pilotes, la construcción de diques de roca y diques de retención, la construcción de nueva ruta de la línea eléctrica KX y 
KW y la remoción y/o relocalización de utilidades eléctricas, líneas de telecomunicación, líneas de agua, líneas sanitarias, ductos, 
alcantarillas, etc.

Estado Actual del Proceso
Durante el tercer trimestre del 2008, el consorcio CILSA-Minera María removió aproximadamente 1.2 millones de metros cúbicos de 
material no clasificado.  La excavación del cauce de acceso del Pacífico refleja un total removido a la fecha de 1.7 millones de metros 
cúbicos, lo cual representa un avance de 23%.  Por otro lado, los trabajos de la desviación del río Cocolí, que incluyen excavación, 
instalación de mantos para control de erosión, hidrosiembra, enrocados, rellenos y colchones de protección, reflejan un avance global del 
14%.  Durante este período y de manera simultánea se avanzó en otras actividades, como el relleno de la carretera Borinquen y la 
construcción de los diques de roca.  Estas actividades reflejan un avance de 11% y 21%, respectivamente.   La construcción de la nueva 
ruta de la línea eléctrica que atraviesa el cauce, refleja un avance acumulado a la fecha de 67%.  

En términos generales, el contrato refleja un atraso de varios meses contra el plan de trabajo original, para lo cual el contratista ha 
presentado un plan de recuperación que incluye personal y equipo adicional.  Como resultado del plan de recuperación del contratista, 
durante este trimestre se obtuvo un aumento en la producción de 40% con respecto al trimestre anterior.  El 17 de septiembre de 2008 la 
Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) realizó la primera auditoria ambiental del proyecto, en seguimiento a lo establecido en el 
Estudio de Impacto Ambiental Categoría III.
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NA

199520

10/Ene/2008

B/. 200,000

Estudio y Rescate de Recursos Paleontológicos en Sitios de Excavación y 
Dragado Asociados al Proyecto de Ampliación del Canal

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

10/Ene/2008

09/Ene/2009

Smithsonian Tropical Research Institute

Estatus:

B/. 133,332

En Ejecución

Est.

Descripción de los Trabajos
Asesoría, evaluación, documentación y rescate de restos paleontológicos en los frentes de trabajo del Programa de Ampliación para 
definir los tipos de formaciones geológicas del área del Canal, y validar e identificar correctamente los diferentes tipos de fósiles 
existentes, tanto en el sector Atlántico como en el Pacífico. También revisar núcleos provenientes de los sondeos o perforaciones 
geológicas de sitios con alto potencial de contener material fosilífero. Estos servicios se enmarcan dentro de las medidas de mitigación de 
los posibles impactos del programa sobre los recursos paleontológicos en áreas o formaciones geológicas con un alto potencial de 
albergar fósiles de importancia científica que podrían afectarse por los trabajos de excavación y dragado.

Estado Actual del Proceso
Durante el periodo el contratista – Smithsonian Tropical Research Institute (STRI) – continuó con los trabajos de acuerdo con el avance 
de los contratos de excavación seca.  Rescató fósiles expuestos en el área de CAP 1, Cascadas, Gatún y Culebra, en su mayoría de 
vertebrados y plantas del mioceno y oligoceno.  También inició el análisis científico de piezas rescatadas en un edificio de la ACP en 
Balboa.

En septiembre llevó a cabo actividades para el desarrollo de cartografía geológica y una base de datos digital que contiene toda la 
información de cada una de las muestras recolectadas. Además, se prepararon muestras de material geológico (volcánico, formación 
cucaracha y formación culebra) para su análisis químico.
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NA

199883

21/Ene/2008

B/. 1,110,615

Construcción de la Carretera del Club de Yates a las Esclusas de Gatún

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

11/Feb/2008

14/Nov/2008

A & J y Asociados S.A.

Estatus:

B/. 1,110,615

En Ejecución

Est.

Descripción de los Trabajos
Este proyecto consiste en la construcción de una calle de 1.06 kilómetros desde el Club de Yates (Muelle Turístico) a las Esclusas de 
Gatún. El trabajo consiste en la remoción de los durmientes del antiguo ferrocarril y la construcción de una calle de pavimento asfáltico.  
Adicionalmente se colocarán los respectivos drenajes, acera peatonal, barrera de seguridad y grama.  Esta calle se requiere debido a que 
la única ruta que comunica al Club de Yates con las Esclusas de Gatún quedará incluida dentro del área que se le asigne al contratista 
para la construcción del Tercer Juego de Esclusas.

Estado Actual del Proceso
Durante este periodo, el contratista finalizó la colocación de la carpeta asfáltica.  Para el mes de octubre de 2008 se tienen programado 
realizar trabajos adicionales con el objetivo de proteger con una escollera las áreas que están muy cercanas a la orilla del lago. Son pocas 
áreas, pero la decisión de realizar estas obras se tomó cuando el contratista se disponía a colocar la carpeta asfáltica.

Se le pidió al contratista corregir algunos detalles del drenaje pluvial, aunque el trabajo es relativamente pequeño, el suministro de las 
parrillas, por un proveedor local demora un par de semanas. Se considera que la fecha de terminación es el 14 de noviembre.
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NA

200143

28/Ene/2008

B/. 505,000

Servicios de Consultoría para la Revisión de los Estudios Técnicos del 
Programa de Ampliación

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

28/Ene/2008

30/Nov/2008

Louis Berger Group Inc

Estatus:

B/. 345,311

En Ejecución

Est.

Descripción de los Trabajos
Revisión de los aspectos técnicos del Programa de Ampliación en nombre de los prestamistas como parte de los requerimientos del plan 
de financiamiento del programa. Estos servicios se limitan a la revisión de los estudios e informes técnicos existentes y del diseño 
conceptual preparado para el Plan Maestro, y no implican estudios adicionales.

Estado Actual del Proceso
El informe preliminar del consultor independiente para la revisión de los estudios técnicos del Programa de Ampliación fue entregado a 
la ACP el 1 de julio del 2008 y enviado ese mismo día a los posibles acreedores.  A partir de la entrega del informe preliminar, se inició 
un período de asesoría, durante el cual Louis Berger Group (LBG) ha estado disponible para resolver cualquier interrogante que tuviesen 
las instituciones financieras con respecto a los aspectos técnicos revisados.  

Específicamente, en julio, LBG participó en el taller técnico preparado para las agencias multilaterales, el cual cubrió temas como los 
requerimientos de diseño de las esclusas, aspectos hidráulicos, pliego de cargo del contrato, entre otros.  

En agosto, el contratista participó en una reunión solicitada por Moffatt & Nichol, consultor técnico del IADB y IFC, con la intención de 
proveer mayor información sobre la evaluación realizada por LBG con relación al costo estimado del programa, así como discutir sobre 
las iniciativas y los planes de contingencia que la ACP ha desarrollado para mitigar posible sobrecostos.
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NA

200831

15/Feb/2008

B/. 46,800

Reforestación de 30 hectáreas en el Parque Nacional Altos de Campana

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

15/Feb/2008

14/Feb/2009

Sociedad Nacional para el Desarrollo de 
Empresas y Áreas Rurales

Estatus:

B/. 32,910

En Ejecución

Est.

Descripción de los Trabajos
Siembra y mantenimiento inicial de 30 hectáreas en el Parque Nacional Altos de Campana con una mezcla de especies nativas como 
parte de las medidas de compensación ecológica identificadas en el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III del Programa de 
Ampliación del Canal de Panamá.

Estado Actual del Proceso
La plantación que se inició en julio de 2008 terminó el 30 de septiembre cuando el contratista reportó haber plantado las 30 hectáreas.  El 
contratista utilizó más de 50 especies nativas para este proyecto, seleccionadas por el personal de ANAM que labora en el parque.  En el 
mes de octubre, el contratista debe iniciar el mantenimiento de la plantación con la limpieza manual y construcción de rondas corta fuego.

Autoridad del Canal de Panamá 29



NA

200644

19/Feb/2008

B/. 91,792

Compra de Mobiliario de Oficina y Sillas Ergonómicas

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

19/Feb/2008

31/Oct/2008

Compañía Fursys, S.A.

Estatus:

B/. 19,954

En Ejecución

Est.

Descripción de los Trabajos
Compra de mobiliario de oficina y sillas ergonómicas para el personal que administra el Programa de Ampliación.

Estado Actual del Proceso
Se tiene programada la entrega del mobiliario para el 31 de octubre de 2008.
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NA

201271

26/Feb/2008

B/. 32,750

Elaboración de Informes de Medidas de Mitigación para Estudios de Impacto 
Ambiental

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

26/Feb/2008

01/Dic/2008

Panama Environmental Services, S.A.

Estatus:

B/. 27,050

En Ejecución

Est.

Descripción de los Trabajos
Contratación de servicios para la elaboración de informes sobre la aplicación y eficiencia de medidas de mitigación para estudios de 
impacto ambiental en las actividades de “Nivelación del Cerro Cartagena” y “Habilitación del Sitio T6 para año 2008”, incluidas en el 
proyecto del CAP-1; “Oficinas de Campo y Antenas de Telecomunicación” y “Construcción de la Calle del Club de Yates-Esclusas de 
Gatún”.

Estado Actual del Proceso
Durante este periodo, el contratista - Panama Environmental Services (PES) - recopiló información adicional y realizó otras inspecciones 
para la elaboración del informe final de cumplimiento de las medidas de mitigación del proyecto de las oficinas de campo y la carretera a 
Gatún en el lado Atlántico. Igualmente presentó para revisión de ACP el informe y resultados del desempeño ambiental del CAP 2. La 
ACP envío a la ANAM el informe independiente elaborado por PES para el segundo contrato de excavación seca, CAP 2 el 27 de agosto.

Tan pronto se completen los trabajos pendientes, PES realizará la última verificación para presentar el informe final de las oficinas de 
campo y la calle de Gatún. El contrato de PES se ha extendido hasta el 31 de octubre de 2008, sin costos adicionales.
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NA

202032

13/Mar/2008

B/. 84,186

Servicios de Inspección de Obras para la Reubicación de Líneas de Transmisión

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

15/May/2008

15/Oct/2008

Ingelmec, S.A.

Estatus:

B/. 56,344

En Ejecución

Est.

Descripción de los Trabajos
El objeto de este Contrato consiste en la prestación de los Servicios de Supervisión e Inspección de la construcción del Proyecto de 
Reubicación de la Línea de Transmisión 230kV, Panamá - Chorrera.

Estado Actual del Proceso
Durante el tercer trimestre se ejecutó 43% del contrato para totalizar un acumulado a la fecha de 67%. La prestación del servicio de 
inspección prestado por Ingelmec, S.A. sobre los trabajos que realiza el contratista Eléctricas de Medellín Ltda. se ha dado según lo 
acordado.
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NA

202005

14/Mar/2008

B/. 7,867,237

Alquiler de Draga Mecánica

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

14/Mar/2008

13/Mar/2009

Condralux, S.A.

Estatus:

B/. 2,548,352

En Ejecución

Est.

Descripción de los Trabajos
Alquilar los servicios de una draga mecánica (hidráulica) tipo retroexcavadora para trabajar en los proyectos de dragado del programa de 
Ampliación del Canal en el Corte Gaillard y el lago Gatún. El contrato incluye personal técnico del contratista para operar la draga y 
supervisar las tareas de mantenimiento.

Estado Actual del Proceso
Durante el trimestre, la draga trabajó en el proyecto dragado del Lago Gatún en las bordadas de San Pablo y Buena Vista.  Estuvo fuera 
de servicio por 7 semanas, desde la última semana de mayo 2008  hasta el 21 de julio 2008 por motivo de reparaciones mayores.
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NA

202260

25/Mar/2008

B/. 277,150

Reforestación en el Parque Nacional Camino de Cruces

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

25/Mar/2008

24/Mar/2009

Geo Forestal, S. A.

Estatus:

B/. 194,005

En Ejecución

Est.

Modificación # 1: 01/Abr/2008 Reducción del monto total del contrato.

Descripción de los Trabajos
Siembra y mantenimiento de 115 hectáreas con una mezcla de especies nativas para promover la recuperación ambiental de un área 
invadida por paja blanca (Saccharum spontaneum), dentro de los límites del Parque Nacional Camino de Cruces, como parte de las 
medidas de compensación ecológica de la Excavación del Cauce de Acceso del Pacífico Fase 1.

Estado Actual del Proceso
De acuerdo con la programación, el contratista - Geo Forestal, S.A. - continuó con la producción de plantones, la limpieza del área para 
iniciar durante el mes de agosto la siembra de los plantones, la cual se completó el 30 de septiembre con las 115 hectáreas pactadas. Mas 
de 60 especies nativas seleccionadas con personal de ANAM fueron distribuidas en el área.

En el mes de octubre, el contratista debe iniciar el mantenimiento de la plantación con la limpieza manual y construcción de rondas corta 
fuego.  
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NA

202791

01/Abr/2008

B/. 177,500,677

Dragado de los Cauces de Navegación de la Entrada Pacífica

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

01/Sep/2008

01/Sep/2012

Dredging International de Panamá, SA

Estatus:

B/. 1,001,677

En Ejecución

Est.

Modificación # 1: 30/Jun/2008 Cambios en el plazo para compras y movilización.
Modificación # 2: 09/Jul/2008 Cesión a Dredging International de Panamá, SA

Descripción de los Trabajos
Ensanche a 225 metros y profundización a 15.5 metros debajo del nivel medio de mareas bajas del cauce de navegación de la entrada del 
Canal en el Pacífico y construcción parcial del acceso sur de las Esclusas Pospanamax del Pacífico. Las mejoras al cauce de navegación y 
la construcción del acceso sur a las nuevas esclusas pospanamax del Pacífico permitirán la navegación segura y expedita de buques 
pospanamax.

Estado Actual del Proceso
Durante este trimestre el contratista continuó con la planificación, la movilización de equipos, la preparación de los trabajos y la 
presentación de la documentación que requiere el contrato.  Durante este período llegaron al sitio todas las tuberías de dragado, las 
lanchas de trabajo y de batimetría, los contenedores de oficinas y las piezas de repuestos para las dragas.  

A la fecha se ha presentado para evaluación y aprobación los diferentes planes de Seguridad y Salud, Plan de Contingencia, Plan de 
Buceo, Plan Ambiental, Plan de Rescate de Fauna, Plan de Control y Calidad, Plan de Manejo de Desperdicios, Plan de Trabajos de 
Topografía (Hidrografía, Batimetría), Planes de Trabajo de las Oficinas de Campo en Velásquez, Planes de Movimiento de Boyas, Planes 
de trabajo de la Draga de Corte y Succión y de la Draga de Tolva.  Entre los otros documentos sometidos están: planos y diseño de las 
instalaciones de campo (oficinas, estacionamiento, área de depósito, taller, tanque séptico, calles de accesos y circulación, electricidad, 
agua y garita), planos topográficos (hidrografía y batimetría), Programa inicial de Trabajo del Proyecto, Planos de Movimiento de Boyas, 
Plano de identificación y localización de escombros, Programas de Inducciones de Seguridad y Ambiente, Manual de Seguridad de 
Campo, Línea Base Ambiental para los sitios de depósito de Velásquez y de Farfán.

Entre las actividades de preparación en sitio tenemos la ejecución de los siguientes trabajos: se finalizó la instalación de las oficinas de 
campo, su estacionamiento, y calles de acceso; se finalizaron los sondeos batimétricos y el levantamiento topográfico de las zonas en las 
orillas de los cauces de navegación y en los sitios designados de depósito (Sitio Velásquez y se incluyó el Sitio de Farfán).  Entre los 
cambios relevantes, se incluye el uso del vertedero de Farfán para esta primera etapa de dragado de los sectores de control 1 y 2.  Está en 
proceso la instalación de las tuberías por agua y tierra para el dragado de los sectores de control 1 y 2 del proyecto, la cual tiene un 
avance de 65% y se dio inicio a la remoción de los escombros de estos sectores como actividad previa al inicio del dragado por la DCS 
Vlaanderen XIX que debe llegar a mediados de octubre.  Para lograr estas actividades se requirieron cumplir con las correspondientes 
inspecciones de equipo pesado y operadores, equipo flotante y se realizaron charlas de seguridad, bio-seguridad, ambiente y salud al 
personal del proyecto.

Este trimestre se culminaron y evaluaron los sondeos batimétricos realizados en conjunto por el contratista y la ACP.  Está pendiente por 
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aprobar el volumen total a dragar el cual está cerca de los 9 millones de metros cúbicos.  Se aprobaron las cuatro rutas de acceso, a los 
sitios de depósito sub-acuáticos de Tortolita y Tortolita Sur.  Los sondeos batimétricos de los dos nuevos accesos ya fueron realizados 
por el contratista y está en proceso la verificación por parte de ACP.  Se proyecta que la draga de corte y succión Vlaanderen XIX puede 
iniciar los trabajos de dragado en noviembre de 2008, siempre que cumpla con todas las inspecciones marítimas, de seguridad y las 
regulaciones ambientales del proyecto.
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NA

202014

02/Abr/2008

B/. 1,992,000

Alquiler de Barcazas de Tolva

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

02/Abr/2008

01/Abr/2009

Condralux, S.A.

Estatus:

B/. 585,321

En Ejecución

Est.

Descripción de los Trabajos
Arrendar dos barcazas de tolva de 1,000 metros cúbicos de capacidad. Estas barcazas serán utilizadas en los proyectos de Dragado del 
Lago Gatún y del Corte Culebra, para apoyar a las dragas mecánicas.

Estado Actual del Proceso
Las barcazas han sido utilizadas por las dragas mecánicas en el proyecto de Profundización y Ensanche del Lago Gatún.  Durante el 
trimestre ambas barcazas estuvieron fuera de servicio por varias semanas, debido a que debían ser certificadas por el Bureau Veritas.
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NA

205975

09/Jun/2008

B/. 500,000

Asesoría Legal Internacional para las Entidades Financieras

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

09/Jun/2008

31/Dic/2008

Clifford Chance US LPP

Estatus:

B/. 385,238

En Ejecución

Est.

Descripción de los Trabajos
Apoyar a las Entidades Financieras en el entendimiento del marco legal de la ACP, las limitaciones y alcances con respecto al 
financiamiento, durante el proceso de negociación  y documentación del Contrato de Financiamiento del Proyecto del Tercer Juego de 
Esclusas.  Este contrato comprende de dos etapas en donde la primera, tiene la finalidad de facilitar la presentación de cartas de 
compromiso de cada agencia dada la conformidad con los términos y condiciones propuestos por la ACP para el financiamiento y la 
segunda etapa, la documentación del financiamiento.

Estado Actual del Proceso
Durante este período, Clifford Chance en conjunto con los asesores locales de las entidades financieras, culminaron la diligencia debida 
legal compilando las regulaciones de contrataciones, ambientales y sociales así como las prácticas prohibidas de la ACP para compartir 
con las agencias que representan.  El contratista también participó en múltiples llamadas en conferencia con las agencias multilaterales, 
Shearman & Sterling, Mizuho y la ACP para resolver algunos temas de la Hoja de Términos y otros asuntos críticos.  Igualmente el 
contratista asistió a las diferentes reuniones de negociación que se llevaron a cabo en las ciudades de Washington, Nueva York y Miami 
durante este trimestre y compiló todos los comentarios realizados por las Agencias Multilaterales del Acuerdo Común de términos y 
provisiones especiales relacionadas a los temas ambientales y sociales, prácticas prohibidas y contrataciones
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NA

207172

15/Jul/2008

B/. 59,940

Compra e Instalación de Filtros para Reducir la Turbiedad en la Toma de Agua 
de la Isla Barro Colorado

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

15/Jul/2008

30/Oct/2008

Pro Desarrollo S.A.

Estatus:

B/. 0

En Ejecución

Est.

Descripción de los Trabajos
Compra e instalación de un filtro para la toma de agua de la isla de Barro Colorado, en el Lago Gatún. El objetivo es reducir los niveles 
de turbiedad en la toma de agua para no afectar su sistema de tratamiento de agua potable mientras se ejecuten los trabajos de ampliación.

Estado Actual del Proceso
El filtro ya se compró y está actualmente en la isla para ser instalado por el contratista.  Este será instalado las primeras semanas de 
octubre.
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NA

207669

23/Jul/2008

B/. 125,000

Servicio de Calificación de Riesgo Indicativo

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

23/Jul/2008

31/Oct/2008

Moody´s Investor Service

Estatus:

B/. 125,000

En Ejecución

Est.

Descripción de los Trabajos
Emitir una opinión independiente, objetiva y técnicamente fundamentada acerca de la solvencia y seguridad de la habilidad y capacidad 
de la ACP de cumplir con sus obligaciones financieras y otorgarle una calificación crediticia.

Estado Actual del Proceso
La agencia calificadora entrevistó durante el mes de agosto a funcionarios de la ACP, así como también a algunos Ministros de Estado, 
miembros de la Asamblea Nacional de Diputados, miembros de la Junta Directiva de la ACP y altos ejecutivos del entorno empresarial 
del país,  para obtener la información requerida a fin de poder evaluar a la empresa y otorgarle así la calificación. 

El 10 de septiembre la ACP recibió de Moody's Investor Services, una calificación crediticia de grado de inversión A2, por encima de la 
calificación techo país A3, para la deuda senior sin garantías relacionada al proyecto de ampliación. 

El 15 de septiembre Moody’s Investor Services realizó una presentación a dos agencias multilaterales: Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (IFC), exponiendo los argumentos que validan la calificación asignada a la 
ACP.
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NA

207670

24/Jul/2008

B/. 150,000

Corredor de Seguros para el Programa de Ampliación del Canal de Panamá

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

24/Jul/2008

23/Jul/2009

Willis Limited

Estatus:

B/. 0

En Ejecución

Est.

Descripción de los Trabajos
Contrato de servicios especiales de un Corredor de Seguros para el Programa de Ampliación del Canal, a fin de que suscriba el riesgo en 
el mercado internacional de seguros, represente a la Autoridad del Canal de Panamá en las negociaciones de las coberturas que 
conformarán el Programa de Seguros controlado por la Autoridad del Canal de Panamá, rinda su asesoría en el desarrollo de dicho 
programa de seguros, y lleve a cabo la administración del mismo. Este contrato tendrá una duración de un año, con opción de renovación 
por hasta seis años adicionales, para un total de siete años.

Estado Actual del Proceso
Durante este trimestre, el contratista presentó información sobre los requisitos de seguros, publicados en la enmienda No. 16 del pliego 
de cargos para el Diseño y construcción del Tercer Juego de Esclusas. Además, el contratista presentó el borrador de la Póliza de Seguro 
y el borrador del Manual de Seguros para el Corredor de Seguros para el Programa de Ampliación.  El contratista también ha 
proporcionado aclaraciones sobre seguros y asuntos relacionados con la indemnización a los consorcios.
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NA

208582

13/Ago/2008

B/. 52,300

Rescate y Reubicación de Vida Silvestre en Áreas Afectadas por el Programa de 
Ampliación

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

13/Ago/2008

31/Dic/2008

Asociación Panamericana para la Conservación

Estatus:

B/. 0

En Ejecución

Est.

Modificación # 1: 30/Sep/2008 Cambio de sitio de rescate

Descripción de los Trabajos
Elaborar e implementar planes de rescate y reubicación de vida silvestre que se encuentren en áreas afectadas por el Programa de 
Ampliación

Estado Actual del Proceso
El 15 de agosto se adjudicó a la Asociación Panamericana de Conservación el contrato para la elaboración e implementación del plan de 
rescate de vida silvestre para la bordada de San Pablo en el lago Gatún y el levantamiento del muro del sitio de depósito de Velásquez. El 
plan fue aprobado por ANAM el 24 de septiembre luego de las inspecciones conjuntas (Regional de Chorrera y Regional de Colón) de 
las áreas en las bordadas que se verán afectadas por la Profundización y Ensanche del Lago Gatún. 

El 29 de septiembre se dio inicio a la ejecución del plan en la Bordada de San Pablo y el sitio de Velásquez.  El plan de rescate de 
Roussesu se canceló y en su lugar se modificó el contrato para acompañar la limpieza de trochas en los sitios de depósito para la 
profundización del Atlántico que también se inició el 29 de septiembre.
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NA

208808

20/Ago/2008

B/. 49,097

Compra de Cámara de Vídeo Broadcast

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

20/Ago/2008

17/Nov/2008

Verite Broadcast Panama, S.A

Estatus:

B/. 0

En Ejecución

Est.

Descripción de los Trabajos
Adquisición de una cámara Panasonic AJ-HPX2000 con sistema de grabación digital removible, múltiples formatos de grabación, 
conversión entre formatos y alta prestación de calidad de imagen y sonido.

Estado Actual del Proceso
La licitación fue publicada el 12 de agosto de 2008 y el periodo de recibo de propuestas cerró el 19 de agosto de 2008.  El contrato fue 
adjudicado el 20 de agosto de 2008 y se espera que el equipo sea entregado a la ACP a más tardar el 17 de noviembre de 2008.
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NA

209537

04/Sep/2008

B/. 43,739

Análisis de Muestras de Agua y Sedimentos en las Lagunas de las 
Excavaciones de 1939

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

04/Sep/2008

06/Oct/2008

Universidad Tecnológica de Panamá

Estatus:

B/. 0

En Ejecución

Est.

Descripción de los Trabajos
Análisis de calidad de agua y sedimentos en las lagunas de las excavaciones de 1939 en el sector Pacífico. Se tomaron 25 muestras de 
sedimentos y 27 muestras de agua.

Estado Actual del Proceso
En septiembre de 2008 el contratista realizó la colecta de muestras de sedimentos y de agua y realizó los análisis solicitados. El 25 de 
septiembre de 2008 entregó los resultados y se espera que entregue el informe final el 6 de octubre.
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NA

209585

05/Sep/2008

B/. 2,199,446

Levantamiento del Dique del Sitio de Depósito Velásquez

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

24/Sep/2008

23/Dic/2008

Constructora Atlantic Tractor, S.A.

Estatus:

B/. 0

En Ejecución

Est.

Descripción de los Trabajos
Construcción de un dique de aproximadamente 3,300 metros, y una calle de grava. El trabajo se localiza en la ribera oeste del canal, al 
Sur de las Esclusas de Miraflores. En la construcción del dique se utilizará material geotextil que será suministrado por la ACP. Los 
trabajos incluyen desmonte, remoción y disposición de material no clasificado en área de relleno y la construcción del dique.

Estado Actual del Proceso
El 24 de septiembre se dio la orden de proceder al contratista Constructora Atlantic Tractor para la ejecución del contrato.  Durante la 
última semana de septiembre se iniciaron los trabajos de topografía en el sitio de construcción del dique de Velásquez, y se movilizó el 
equipo pesado para iniciar con la limpieza y desmonte de la fase 1.

También se movilizó equipo al sitio de préstamo de material rocoso consistente en 1 excavadora, 1 cargador frontal y un cernidor de roca 
para iniciar la clasificación del material competente para el enrocado.  Durante este período se ha continuado con estas actividades hasta 
completar un aproximado de 20% del área de limpieza y desmonte en la proyección y base del nuevo dique.
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NA

209720

09/Sep/2008

B/. 39,968

Compra de Equipo de Laboratorio de Campo

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

09/Sep/2008

24/Oct/2008

Global Elite Corporation

Estatus:

B/. 0

En Ejecución

Est.

Descripción de los Trabajos
Compra de equipo de laboratorio de campo para realizar pruebas geotécnicas.

Estado Actual del Proceso
El 9 de septiembre de 2008 el contrato fue adjudicado a la empresa Global Elite Corporation. Se espera recibir el equipo para el 9 de 
noviembre.
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NA

209709

09/Sep/2008

B/. 217,000

Elaboración de Informes de Medidas de Mitigación para Estudios de Impacto 
Ambiental del Tercer Juego de Esclusas

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

09/Sep/2008

08/Sep/2009

ERM Puerto Rico

Estatus:

B/. 0

En Ejecución

Est.

Descripción de los Trabajos
El propósito de este contrato es que el contratista elabore informes periódicos sobre la aplicación y eficiencia de las medidas de 
mitigación establecidas en el Plan de Manejo Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Ampliación del Tercer Juego 
de Esclusas y las medidas establecidas en las resoluciones de aprobación de los estudios de Impacto Ambiental emitidas por la Autoridad 
Nacional del Ambiente.

Estado Actual del Proceso
El 9 de septiembre se adjudicó el contrato No. 209709  para la elaboración de informes sobre la aplicación y eficiencia de medidas de 
mitigación ambiental a la empresa Environmental Resources Management (ERM) Panamá.  La reunión de inicio tuvo lugar el 21 de 
septiembre, los consultores realizaron un recorrido en el área del proyecto en el Pacífico, Atlántico y Canal de navegación durante el 21 y 
22 de septiembre. Los informes y reportes que la empresa ERM realice le serán suministrados  tanto a la Autoridad Nacional del 
Ambiente como a las instituciones financieras multilaterales que otorguen préstamos para el proyecto de ampliación
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NA

209921

19/Sep/2008

B/. 15,415

Compra de Equipo para Laboratorio de Campo

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

19/Sep/2008

01/Dic/2008

Good Win Trading Corp

Estatus:

B/. 0

En Ejecución

Est.

Descripción de los Trabajos
Compra de equipo de laboratorio de campo para realizar pruebas geotécnicas.

Estado Actual del Proceso
El contrato fue adjudicado a la firma Good Win Trading Corp el 19 de septiembre de 2008.  La entrega de los equipos está programada 
para el 1 de diciembre de 2008.
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NA

210408

30/Sep/2008

B/. 53,359

Compra de Boyas Luminosas 5 x 9 tipo NUN (Rojas) y tipo CAN (Verdes)

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

30/Sep/2008

27/Feb/2009

The Gilman Corporation

Estatus:

B/. 0

En Ejecución

Est.

Descripción de los Trabajos
Adquisición de boyas luminosas 5 x9 tipo NUN (Rojas) y tipo CAN (Verdes). Estas boyas serán parte del sistema de ayuda a la 
navegación de la entrada del Pacífico del Canal de Panamá.

Estado Actual del Proceso
El contrato se adjudicó a la empresa The Gilman Corporation el 30 de septiembre de 2008.
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NA

210459

30/Sep/2008

B/. 120,738

Estudio de Resistividad

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Adjudicados en Ejecución

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

30/Sep/2008

28/Feb/2009

Hydrogeophysics Inc.

Estatus:

B/. 0

En Ejecución

Est.

Descripción de los Trabajos
Levantamiento de alta resolución por el método de Resistividad eléctrica a una profundidad de 8 metros por debajo del nivel de fondo en 
el Lago Gatún y Corte Culebra y 8 metros por debajo del nivel 14.2m MLW en la Entrada Atlántica y Cauce de Aproximación Norte. Se 
establece una separación máxima entre líneas de 25m, las cuales deben cubrir tramos rectos y curvos.

Estado Actual del Proceso
El contrato de Estudio de Resistividad fue anunciado el 15 de agosto bajo la licitación No. 84245.  Posteriormente, se extendió la fecha 
de cierre y recepción de propuestas al 8 de septiembre y se incluyó información adicional y aclaraciones a través de enmiendas.  A la 
fecha de cierre se recibieron 4 propuestas.  Durante las semanas siguientes la Junta Técnica evaluó la información para calificar a los 
proponentes.  El contrato fue adjudicado el 30 de septiembre de 2008.  La terminación de los contratos está programada para el 28 de 
febrero de 2009.
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Contratos Concluidos
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182630

182630

26/Jul/2007

B/. 26,838

Compra de mobiliario de oficina para el edificio 739 de Corozal Oeste

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

26/Jul/2007

12/Oct/2007

Compañía Fursys, S.A.

Estatus:

B/. 26,838

Concluido

Descripción de los Trabajos
Compra de mobiliario de oficina para los edificios 739 y 740 de Corozal Oeste, donde se ubican las oficinas de Ingeniería y 
Administración de Programas, y donde se ubicará parte del personal de contratista que proveerá servicios de Administración de 
Programas.

Estado Actual del Proceso
El contratista entregó los últimos muebles requeridos por el contrato y con esta última entrega el contrato ha concluido.
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174142

181544

06/Dic/2006

B/. 207,907

Estudio de Impacto Ambiental de las Mejoras a los Cauces de Navegación de la 
Entrada del Pacífico

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

06/Dic/2006

06/Ago/2007

Parsons Brinckerhoff

Estatus:

B/. 207,907

Concluido

Descripción de los Trabajos
Identificar los impactos ambientales del proyecto de dragado del cauce de navegación de la entrada del Pacífico del Canal, áreas aledañas 
y sitios de depósito marino. Este estudio sirve de insumo para el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III del Programa de 
Ampliación del Canal.

Estado Actual del Proceso
La ACP entregó el informe del Estudio de Impacto Ambiental a la ANAM el 24 de abril de 2007. Después de evaluarlo, la ANAM envió 
a la ACP la resolución de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental el 6 de agosto de 2007. Con esta aprobación concluyeron los 
trabajos bajo este contrato.
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174142

181536

06/Dic/2006

B/. 50,025

Estudio del Potencial de la Ampliación del Canal en la Reducción de Gases de 
Efecto Invernadero

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

06/Dic/2006

30/Mar/2007

Parsons Brinckerhoff

Estatus:

B/. 50,025

Concluido

Descripción de los Trabajos
Estimar el rango de las reducciones de gases de efecto invernadero, principalmente, el dióxido de carbono (CO2) que se podría obtener 
por el paso de tráfico marítimo adicional por el Canal  de Panamá, una vez haya sido ampliado. Este estudio sirve de insumo para el 
Estudio de Impacto Ambiental Categoría III del Programa de Ampliación.

Estado Actual del Proceso
El contratista entregó el informe final el 28 de marzo de 2007. Con la entrega y aceptación de este informe se concluyeron los trabajos 
del contrato.
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174142

181821

07/Dic/2006

B/. 52,500

Estudio sobre la Migración Rural y Urbana hacia la Región Metropolitana y 
Áreas Aledañas

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

07/Dic/2006

19/Mar/2007

Parsons Brinckerhoff / Intracorp Estrategias 
Empresariales, S.A.

Estatus:

B/. 52,500

Concluido

Descripción de los Trabajos
Llevar a cabo un análisis de los procesos migratorios y de los cambios en la estructura demográfica y sus posibles impactos y efectos 
potenciales en la Región Metropolitana y áreas aledañas, como posibles resultados del Programa de Ampliación del Canal. Este estudio 
sirve de insumo para el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III del Programa de Ampliación del Canal.

Estado Actual del Proceso
El informe final del estudio fue recibido y aceptado por la ACP el 19 de marzo de 2007. Con la entrega de este informe se concluyeron 
los trabajos del contrato.
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174142

182062

13/Dic/2006

B/. 217,314

Evaluación Ambiental de Sitios de Disposición de Materiales de Excavación en 
el Atlántico

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

13/Dic/2006

15/Jun/2007

Parsons Brinckerhoff

Estatus:

B/. 217,314

Concluido

Descripción de los Trabajos
Evaluar las condiciones de los sitios de depósito seleccionados para el Atlántico siguiendo el mismo formato utilizado por Moffatt and 
Nichol para su evaluación de los sitios del Pacífico. Este estudio sirve de insumo para el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III del 
Programa de Ampliación del Canal.

Estado Actual del Proceso
La ACP revisó y envió al contratista sus comentarios respecto al borrador del informe final el 28 de mayo de 2007. El 15 de junio el 
contratista entregó el documento final con las correcciones. Con esta entrega se concluye esta orden de trabajo.
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174142

182063

19/Dic/2006

B/. 63,000

Estudio sobre los Impactos de la  Ampliación sobre la Demanda Local de 
Materiales de Construcción

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

19/Dic/2006

17/Abr/2007

Parsons Brinckerhoff / INDESA

Estatus:

B/. 63,000

Concluido

Descripción de los Trabajos
Determinar la oferta de materiales de construcción en Panamá, analizar los impactos de la Ampliación del Canal sobre la demanda local 
de materiales de construcción (cemento, acero, arena y otros), tanto locales como importados, y el efecto en el costo de la vida debido a 
la ejecución del Programa de Ampliación del Canal de Panamá. Este estudio sirve de insumo para el Estudio de Impacto Ambiental 
Categoría III del Programa de Ampliación del Canal.

Estado Actual del Proceso
El 17 de abril de 2007 el contratista entregó a la ACP el informe final del estudio el cual fue aceptado. Con la entrega de este informe se 
concluyeron los trabajos del contrato.
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174142

183217

11/Ene/2007

B/. 134,819

Apoyo a la Administración de Riesgos del Programa de Ampliación del Canal

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

11/Ene/2007

11/Jun/2007

Parsons Brinckerhoff / Expert Technical 
Committee (ETC)

Estatus:

B/. 131,484

Concluido

Descripción de los Trabajos
Proveer apoyo y guía al equipo de administración de riesgos del Programa de Ampliación del Canal a través de la revisión de sus planes 
de manejo y de la optimización de las herramientas a utilizar para el análisis, monitoreo, control y administración de riesgos. Bajo esta 
orden también se recibió asesoría en el tema de administración de riesgos para el Programa de Ampliación. Temas específicos cubiertos 
incluyeron: el plan de administración de riesgos, las funciones de manejo de riesgos, la mitigación de los riesgos, el manejo de 
contingencias, la adquisición de un software de riesgos, y riesgos específicos relacionados al proceso de contratación diseño-construcción 
de las esclusas .

Estado Actual del Proceso
La orden de trabajo se completó el 11 de junio de 2007.
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174142

183214

11/Ene/2007

B/. 18,025

Apoyo al Modelo de Riesgos del Programa de Ampliación del Canal

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

11/Ene/2007

30/Mar/2007

Parsons Brinckerhoff / Palisade Corporation

Estatus:

B/. 18,025

Concluido

Modificación # 1: 04/May/2007 Incluir costos adicionales de pasajes aéreos

Descripción de los Trabajos
Asistir en la optimización de la funcionalidad del modelo de riesgos para su utilización durante la ejecución del Programa de Ampliación. 
El trabajo consta de dos etapas, la primera es revisar el modelo y dar recomendaciones para optimizarlo, la segunda es revisar los 
cambios hechos y dar sugerencias a aplicar a medida que avanza el Programa de Ampliación.

Estado Actual del Proceso
Los servicios fueron recibidos y aceptados por la ACP el 29 de marzo de 2007. Con estos servicios se concluyeron los trabajos del 
contrato.
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174142

185722

18/Ene/2007

B/. 112,111

Estudio de Impacto Ambiental de la Fase 1 de Excavación del Cauce de Acceso 
del Pacífico (Cerro Cartagena, Borinquen y Líneas de Transmisión)

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

18/Ene/2007

19/Jun/2007

Parsons Brinckerhoff

Estatus:

B/. 112,111

Concluido

Descripción de los Trabajos
Evaluar los impactos ambientales e identificar las medidas de mitigación relacionadas con la primera fase de la excavación del cauce de 
acceso del Pacífico.

Estado Actual del Proceso
El 19 de junio de 2007 la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) aprobó el Estudio de Impacto Ambiental. Con esta aprobación se 
concluyeron los trabajos bajo este contrato.
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174142

189049

04/May/2007

B/. 283,105

Apoyo en el Desarrollo de Especificaciones de Rendimiento y Documentos de 
Contratación para las Nuevas Esclusas y otros Servicios Técnicos

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

04/May/2007

30/Nov/2007

Parsons Brinckerhoff

Estatus:

B/. 282,806

Concluido

Descripción de los Trabajos
Apoyar a la ACP en el desarrollo de especificaciones de rendimiento y  documentos de contratación para las nuevas esclusas 
pospanamax. Además, asistir a la ACP en temas relacionados a la estrategia de contratación de bienes y servicios relacionados al 
Programa de Ampliación, en la revisión y evaluación del borrador del Estudio de Impacto Ambiental, en la ejecución de evaluaciones de 
impacto ambiental complementarias, y en el desarrollo de procedimientos y plantillas para controlar y dar seguimiento al alcance del 
Programa de Ampliación a medida que se definen los distintos contratos y paquetes de trabajo.

Estado Actual del Proceso
El contrato fue extendido hasta el 30 de noviembre de 2007 sin costo adicional. Esta extensión fue necesaria para permitir una transición 
de los servicios de asesoría a CH2M HILL, contratado para proveer los servicios de asesoría para la administración del Programa de 
Ampliación. En el mes de octubre de 2007 el contratista continuó con el apoyo a la  ACP en la estrategia de la precalificación de los 
contratistas que formarán la lista corta para el contrato de diseño y construcción de las nuevas esclusas. El contrato finalizó el 30 de 
noviembre de 2007.
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172538

182194

14/Dic/2006

B/. 49,366

Caracterización del Sitio de Depósito de Materiales de Excavación T6 - MEC

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

14/Dic/2006

28/Feb/2007

URS Holdings Inc.

Estatus:

B/. 49,366

Concluido

Modificación # 1: 22/Ene/2007 Traducción del Informe Final al Español

Descripción de los Trabajos
Realizar una evaluación para determinar y caracterizar la presencia de municiones y explosivos de consideración (MEC) en el sitio de 
depósito de materiales de excavación T6. Además, realizar una evaluación de riesgo basada en la revisión de registros existentes y un 
reconocimiento visual en sitio; un análisis de alternativas y recomendaciones para el uso del sitio; un análisis de la aplicación de material 
de excavación; y recomendaciones de otras respuestas como investigaciones y remociones, para lograr los objetivos de la ACP sobre el 
uso del sitio. Este estudio es esencial para poder licitar el estudio de impacto ambiental de esta área.

Estado Actual del Proceso
La ACP recibió y aceptó el informe final el 28 de febrero de 2007 y con esto concluyen los trabajos bajo este contrato.
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172538

183710

19/Ene/2007

B/. 363,633

Diseño Preliminar de la Represa de Borinquen

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

19/Ene/2007

13/Jul/2007

URS Holdings Inc.

Estatus:

B/. 363,633

Concluido

Descripción de los Trabajos
Desarrollar el diseño preliminar de la nueva represa de Borinquen, que consiste en revisar la información geológica y geotécnica y 
realizar el diseño preliminar de la represa. El diseño preliminar  sirve de insumo para el desarrollo del diseño final. Se requieren los 
diseños completos para enero de 2008, incluyendo planos y especificaciones, para ser incluidos dentro del contrato de la fase 4 de la 
excavación del cauce de acceso del Pacifico.

Estado Actual del Proceso
El contratista entregó el informe final el 13 de julio de 2007, el cual fue aceptado por la ACP. Con este entregable se concluyeron los 
trabajos bajo este contrato.
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159475

184722

08/Feb/2007

B/. 744,494

Modelo de Estanque para Evaluar Movimiento de Buques del Océano y Lago a 
las Esclusas, entre Cámaras y los Muros de Acercamiento

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

08/Feb/2007

30/Jun/2008

Consorcio Post Panamax

Estatus:

B/. 744,494

Concluido

Modificación # 1: 18/Dic/2007 Pruebas adicionales al modelo.

Descripción de los Trabajos
Construcción de un modelo de estanque de las nuevas esclusas pospanamax y de buques pospanamax a escala 1:80. Simular la entrada y 
salida del buque de una cámara a otra, de las esclusas al océano y lago, y su efecto en la navegación para determinar el diseño de los 
muros de acercamiento a las esclusas, y las maniobras y asistencia necesaria para dicho acercamiento. El modelo del buque 
portacontenedor de 12,000 TEUs medirá 4.5 m de eslora y 0.60m de manga.

Estado Actual del Proceso
Se han completado todas las pruebas de navegación en el modelo de estanque.  En el mes de junio de 2008 se recibieron los últimos 
reportes finales a satisfacción y con esto concluyen los trabajos bajo este contrato.
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159475

187213

28/Mar/2007

B/. 2,268,013

Modelo Físico del Sistema Hidráulico de las Esclusas Pospanamax

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

28/Mar/2007

30/Ago/2008

Consorcio Post Panamax

Estatus:

B/. 2,254,002

Concluido

Modificación # 1: 05/Sep/2007 Corridas adicionales del modelo
Modificación # 2: 12/Mar/2008 Ajuste inflacionario del tercer año del contrato

Descripción de los Trabajos
Desarrollo de un modelo físico de las nuevas esclusas a escala con sus tinas de reutilización de agua, el cual permitirá validar los 
modelos matemáticos del sistema de llenado y vaciado, refinar los detalles y la geometría de los elementos que componen el sistema 
hidráulico, y minimizar las posibles cavitaciones y turbulencias para que las esclusas operen de manera más eficiente, segura y con 
mayor vida útil. Las dimensiones totales del modelo serán de 62 m de largo, 12.7 m de ancho y 4.5 m de alto.

Estado Actual del Proceso
Durante este periodo, todas las pruebas al Modelo Físico Hidráulico de las Esclusas Pospanamax fueron completadas y se recibieron los 
informes finales de las mismas. Con estos entregables se concluye el contrato.
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159475

187377

30/Mar/2007

B/. 549,496

Modelo Tridimensional para la Evaluación de Corrientes de Densidad, Tomas y 
Descargas

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

30/Mar/2007

30/Jun/2008

Consorcio Post Panamax

Estatus:

B/. 549,496

Concluido

Modificación # 1: 20/Jun/2007 Reembolso de viáticos para mediciones en Panamá
Modificación # 2: 31/Ene/2008 Ajuste inflacionario del tercer año del contrato

Descripción de los Trabajos
Desarrollar modelos tridimensionales de las corrientes de densidad en las cámaras de las esclusas, el océano y descargas de agua, para 
minimizar su efecto en la navegación de los buques pospanamax. Los modelos permitirán identificar los cambios de diseños y modos 
operativos necesarios para una navegación segura y expedita.  Los modelos se calibrarán con datos de vectores de corrientes y densidades 
en las proximidades de las esclusas.

Estado Actual del Proceso
En el mes de junio de 2008 se recibió el informe final y con esto concluyen los trabajos bajo este contrato.
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159475

189585

16/May/2007

B/. 240,063

Revisión Técnica de las Especificaciones de Desempeño de las Nuevas 
Esclusas

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

16/May/2007

04/Sep/2007

Consorcio Post Panamax

Estatus:

B/. 240,063

Concluido

Descripción de los Trabajos
Revisar las principales especificaciones técnicas de desempeño para la contratación del diseño y construcción de las nuevas esclusas 
pospanamax, y actualizar los planos de los diseños conceptuales de las mismas, que serán incluidos como parte de las especificaciones de 
desempeño. Las actualizaciones incorporarán las mejoras resultantes de los estudios hidráulicos del sistema de llenado y vaciado y los 
requerimientos adicionales solicitados para el tránsito seguro y expedito de los buques que transiten por las nuevas esclusas.

Estado Actual del Proceso
La ACP recibió del contratista el informe final de la revisión técnica de las especificaciones de desempeño el 4 de septiembre de 2007 y 
con esto concluyen los trabajos bajo este contrato.
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NA

182477

21/Dic/2006

B/. 65,000

Servicios de Asesoría Legal Internacional para la Contratación de un Asesor 
Financiero

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

21/Dic/2006

28/Feb/2007

Sullivan & Cromwell

Estatus:

B/. 65,000

Concluido

Descripción de los Trabajos
Servicios de asesoría legal internacional que incluyen el apoyo a la ACP en la redacción de los términos de referencia para la 
contratación de un asesor financiero con experiencia en los mercados de capital internacionales y asistencia a la ACP en la evaluación de 
las propuestas y en los términos y condiciones requeridos en los mercados internacionales para estos servicios.

Estado Actual del Proceso
Los servicios concluyeron luego de la adjudicación del contrato del Asesor Financiero.
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NA

182571

22/Dic/2006

B/. 57,339

Rescate Arqueológico en el Alineamiento de la Nueva Esclusa del Pacífico

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

02/Ene/2007

29/May/2007

Julia del Carmen Mayo Torre

Estatus:

B/. 57,339

Concluido

Modificación # 1: 05/Mar/2007 Inclusión de trabajos en la carretera de Borinquen

Descripción de los Trabajos
Llevar a cabo un rescate arqueológico en los sitios de Cocolí y Calabaza en el alineamiento de la nueva esclusa en el sector Pacífico del 
Canal de Panamá. Los vestigios materiales en estos sitios son significativos para la comprensión de los procesos históricos y 
socioculturales vinculados a la vida cotidiana de los trabajadores que construyeron el Canal. Posterior al inicio de trabajos se agregó el 
área de la carretera de Borinquen al alcance original del contrato.

Estado Actual del Proceso
El contratista entregó el informe final el 28 de mayo de 2007, con los resultados de Cocolí, Calabaza y Borinquen. El 29 de mayo de 
2007 se presentaron los resultados finales del contrato al personal del Patrimonio Histórico, Museo Interoceánico y la ACP. Con estas 
dos actividades se concluyeron los trabajos de este contrato.
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NA

183918

25/Ene/2007

B/. 15,440

Compra de Computadoras de Oficina para el Programa de Ampliación

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

25/Ene/2007

05/Abr/2007

GBM de Panamá

Estatus:

B/. 15,440

Concluido

Descripción de los Trabajos
Comprar 20 computadoras de escritorio para el Programa de Ampliación.

Estado Actual del Proceso
El contrato se adjudicó por B/.532,572 para cubrir necesidades de la ACP. De este monto, B/.15,440 corresponden a computadoras para 
el Programa de Ampliación. Estas computadoras se empezaron a recibir a finales del mes de marzo, y se recibió y aceptó el resto el 4 de 
abril de 2007. Con esta última entrega se concluye este contrato.
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NA

185117

16/Feb/2007

B/. 672,318

Estudio de Impacto Ambiental del Programa de Ampliación del Canal

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

16/Feb/2007

12/Nov/2007

URS Holdings / Fundación UDP / Fundación 
UNACHI / ENTRIX

Estatus:

B/. 672,318

Concluido

Modificación # 1: 22/Mar/2007 Inclusión del  área T6
Modificación # 2: 04/May/2007 Simulación del efecto de dispersión
Modificación # 3: 07/Ago/2007 Est. de Impacto Ambiental de las Oficinas de Campo
Modificación # 4: 03/Sep/2007 Pago de las tasas de la evaluación de la ANAM

Descripción de los Trabajos
Realizar el Estudio de Impacto Ambiental Categoría III para la ejecución del Programa de Ampliación del Canal, cumpliendo con los 
requisitos y procedimientos establecidos por la ACP en el Acuerdo 116, y descritos en detalle en el Manual Técnico de Evaluación 
Ambiental; y los requerimientos de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) referentes a la Ley No. 41, y el Decreto Ejecutivo 209 
de septiembre de 2006, el cual reglamenta los procedimientos para la evaluación del proceso ambiental, la fase de participación 
ciudadana y la preparación y aprobación del Estudio de Impacto Ambiental.

Estado Actual del Proceso
En octubre de 2007 la ACP envío a la ANAM las respuestas contestando la solicitud de ampliación de información del Estudio de 
Impacto Ambiental (EsIA). El 12 de noviembre la ACP recibió la resolución de aprobación de la ANAM, correspondiente al Estudio de 
Impacto Ambiental, Categoría III. Con esta aprobación se concluyen los trabajos de este contrato.
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NA

186111

08/Mar/2007

B/. 37,536

Compra de Computadoras Portátiles y Estaciones de Trabajo para el Programa 
de Ampliación

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

08/Mar/2007

23/Abr/2007

Dell World Trade LP

Estatus:

B/. 37,536

Concluido

Descripción de los Trabajos
Comprar 3 computadoras portátiles y 10 computadoras de tipo "Estación de Trabajo" para el Programa de Ampliación.

Estado Actual del Proceso
El equipo fue recibido y aceptado en abril de 2007. Con esta entrega concluye este contrato.
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NA

186938

23/Mar/2007

B/. 28,165

Toma de Fotografías Aéreas de los Sitios de Trabajos del Programa de 
Ampliación

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

23/Mar/2007

31/Ene/2008

Woolpert Internacional Inc.

Estatus:

B/. 28,165

Concluido

Descripción de los Trabajos
Obtener imágenes a colores, a una escala de 1:5000, de las áreas que se podrían intervenir durante los trabajos de excavación, disposición 
de material y construcción relacionados con la Ampliación del Canal, con el fin de tener una línea base que muestre las condiciones de 
estas áreas antes de ser intervenidas con los trabajos propuestos. Adicionalmente se obtendrán imágenes y curvas de nivel de todas estas 
áreas, las cuales serán necesarias para los diseños y modelos de los diferentes proyectos. Las últimas fotos del Atlántico con las que se 
cuenta datan de 1999 y son en blanco y negro, y no se cuenta con las curvas de nivel de estas áreas. En el Pacífico algunas fotos datan de 
1999 y otras de 2005.

Estado Actual del Proceso
El contratista enfrentó problemas para finalizar la toma de las fotografías aéreas debido al clima. En el mes de septiembre de 2007 el 
contratista entregó las ortofotos que pudieron ser tomadas exitosamente. Después de revisar el material entregado y de solicitar cambios 
al contratista la ACP aprobó las fotos que cumplían con las especificaciones y se modificó el contrato para reconocer solo el trabajo 
realizado.
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NA

187444

02/Abr/2007

B/. 183,129

Compra de Vehículos para el Programa de Ampliación

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

02/Abr/2007

07/Dic/2007

Distribuidora David Ford Company, S.A.

Estatus:

B/. 183,129

Concluido

Descripción de los Trabajos
Comprar vehículos para apoyar las actividades de inspección de obras y monitoreo ambiental, de los proyectos de dragado, construcción 
de esclusas, y excavación seca del nuevo cauce de acceso del Pacífico. Además, los vehículos servirán para el traslado del personal 
encargado de la documentación del Programa de Ampliación. Los mismos estarán repartidos entre las oficinas del Pacífico y del 
Atlántico.

Estado Actual del Proceso
El último vehículo pendiente por entregar arribó a Panamá el lunes 26 de noviembre y la documentación fue entregada a la ACP el 27 de 
noviembre. El vehículo fue entregado y aceptado el 7 de diciembre de 2007. Con esta entrega concluye este contrato.
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NA

187561

04/Abr/2007

B/. 83,698

Limpieza de Trochas para el Programa de Ampliación

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

04/Abr/2007

13/Jun/2008

JS Chacon Investment

Estatus:

B/. 83,405

Concluido

Descripción de los Trabajos
Limpieza de trochas para el acceso a las áreas de trabajo en el Programa de Ampliación.

Estado Actual del Proceso
El 13 de junio de 2008 el contratista finalizó los trabajos de limpieza de trochas con un total de 87.011 kilómetros de cortes de trochas en 
el periodo.  Con esto concluyen los trabajos bajo este contrato.
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NA

188535

26/Abr/2007

B/. 375,410

Preparación de la Planta Baja del Edificio 739 para las Oficinas de 
Administración del Programa

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

09/May/2007

30/Abr/2008

Construcciones Ensin, S.A.

Estatus:

B/. 375,410

Concluido

Modificación # 1: 05/Jul/2007 Compensación por suministro de cerraduras
Modificación # 2: 24/Jul/2007 Trabajos adicionales
Modificación # 3: 21/Sep/2007 Modificación de ductos y trabajos adicionales
Modificación # 4: 30/Sep/2007 Demoliciones, cambios de baldosas y pinturas
Modificación # 5: 17/Dic/2007 Trabajos adicionales
Modificación # 6: 20/Dic/2007 Trabajos adicionales

Descripción de los Trabajos
Adecuar la planta baja del Edificio 739 en Corozal para albergar parte de las oficinas del Departamento de Ingeniería y Administración 
de Programas.

Estado Actual del Proceso
Los trabajos por parte del contratista han concluido y se resolvió el reclamo pendiente.
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NA

189112

08/May/2007

B/. 17,449

Compra de Transformador Eléctrico para el Edificio 739

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

08/May/2007

26/Oct/2007

Distribuidora Océano Internacional, S.A.

Estatus:

B/. 17,449

Concluido

Descripción de los Trabajos
Adquisición de un transformador eléctrico para la planta baja del Edificio 739 en Corozal Oeste.

Estado Actual del Proceso
Durante el mes de octubre de 2007 finalizaron las pruebas del equipo y con esto los trabajos del contrato han concluido.
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NA

189884

22/May/2007

B/. 16,556

Compra de Radios Portátiles y Móviles para el Programa de Ampliación

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

22/May/2007

20/Nov/2007

Datatel, S.A.

Estatus:

B/. 16,556

Concluido

Descripción de los Trabajos
Adquisición de 25 radios portátiles y 10 radios móviles para ser utilizados en las inspecciones y trabajos de campo durante la ejecución 
de las distintas obras del Programa de Ampliación.

Estado Actual del Proceso
Este contrato, por un monto total de B/. 469,976, incluye equipos adicionales no relacionados al Programa de Ampliación, requeridos por 
otras unidades de la ACP. De estos, solo B/.16,556 corresponden a la compra de radios para el Programa de Ampliación. El equipo se 
recibió el 9 de octubre de 2007 y se inició el período de pruebas.  El equipo se aceptó el 20 de noviembre después de un periodo de 
evaluación. Con esta aceptación concluye el contrato.
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NA

190643

04/Jun/2007

B/. 237,732

Construcción de Edificio para el Nuevo Laboratorio de Geotécnica (Edificio 721-
A)

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

19/Jul/2007

18/Abr/2008

Construcciones e Inversiones América, S.A.

Estatus:

B/. 237,732

Concluido

Modificación # 1: 20/Dic/2007 Trabajos adicionales

Descripción de los Trabajos
Proveer el material, equipo, herramientas y mano de obra necesaria para la ejecución de trabajos civiles, mecánicos, eléctricos y de 
arquitectura; para  la construcción del edificio 721-A que albergará el nuevo Laboratorio de Geotécnica del Canal de Panamá.

Estado Actual del Proceso
Durante los meses de abril y mayo de 2008 el contratista terminó los trabajos, y el 18 de abril concluyeron los trabajos bajo este contrato.

Autoridad del Canal de Panamá 80



NA

191260

15/Jun/2007

B/. 24,970

Compra del Aire Acondicionado para el Edificio 739

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

15/Jun/2007

30/Sep/2007

Compañía Panameña de Aire Acondicionado, 
S.A.

Estatus:

B/. 24,970

Concluido

Descripción de los Trabajos
Compra e instalación de un sistema de aire acondicionado central de expansión directa tipo split con 30 toneladas de capacidad nominal 
para el Edificio 739 en Corozal Oeste.

Estado Actual del Proceso
El contrato se adjudicó el 15 de junio de 2007. El 15 de agosto y el 4 de septiembre de 2007 se recibieron las dos condensadoras y el 
evaporador del sistema de Aire Acondicionado respectivamente. Con la instalación y prueba de los equipos, el contratista concluyó con 
los trabajos para este contrato.
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NA

191310

18/Jun/2007

B/. 111,700

Prospección y Rescate Arqueológico en el Sitio de Depósito Cocolí Sur 2 y el 
Sitio del Canal de Desvío del Río Cocolí en el Sector Pacífico del Canal

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

18/Jun/2007

19/Mar/2008

Maytor, S.A.

Estatus:

B/. 111,700

Concluido

Modificación # 1: 14/Ene/2008 Incluir tres operaciones adicionales de rescate

Descripción de los Trabajos
Prospecciones arqueológicas en el sitio de depósito Cocolí Sur 2, y en el sitio propuesto para el canal de desvío del río Cocolí  en el 
sector Pacífico del Canal para determinar su relevancia y valor como muestras de la presencia humana en la región. Además, realizar el 
rescate arqueológico si así lo determinan los análisis que se le hagan a los posibles hallazgos. Esta evaluación proporcionará suficiente 
información para la documentación científica de estos sitios potenciales y la mejor determinación de los restos que se encuentren.

Estado Actual del Proceso
El informe final fue presentado el 19 de marzo de 2008, en presentación realizada por el contratista, con lo cual concluyen estos servicios.
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NA

192005

27/Jun/2007

B/. 320,613

Perforaciones para Investigar Condiciones Geológicas y Geotécnicas en el Área 
de las Excavaciones Secas del Sector Pacífico

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

31/Jul/2007

18/Sep/2007

Rodio Swissboring Panamá, S.A.

Estatus:

B/. 320,613

Concluido

Modificación # 1: 10/Sep/2007 Perforaciones adicionales

Descripción de los Trabajos
Realizar 27 perforaciones para obtener muestras de suelos y roca del área donde se realizarán las excavaciones secas en el sector 
Pacífico. Estas muestras se estudiarán en el laboratorio de suelos para conocer las propiedades de las rocas como parte de las 
investigaciones de las condiciones geológicas y geotécnicas del área.

Estado Actual del Proceso
El 18 de septiembre de 2007 se concluyeron todas las perforaciones programadas, incluyendo las perforaciones adicionales. Con esto 
concluyen los servicios bajo este contrato.
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NA

192202

02/Jul/2007

B/. 41,463

Compra de Licencias de Software de Colaboración y Administración de 
Documentos

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

02/Jul/2007

17/Jul/2007

MSLI LATAM INC

Estatus:

B/. 41,463

Concluido

Descripción de los Trabajos
Comprar licencias de Microsoft Sharepoint Portal Services y de SQL Server para mejorar la funcionalidad y el desempeño del sistema de 
colaboración y control de documentos del Programa de Ampliación del Canal.

Estado Actual del Proceso
El contratista entregó el software el 17 de julio de 2007, el cual fue aceptado por la ACP. Con esta entrega se concluye este contrato.
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NA

177797

26/Jul/2007

B/. 26,600

Servicios de Impresión de "El Faro" e Inserción en Periódicos Locales

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

26/Jul/2007

30/Sep/2007

Editora Panamá América, S.A.

Estatus:

B/. 26,600

Concluido

Descripción de los Trabajos
Tiraje de ejemplares adicionales e inserción en los diarios locales de la edición especial de El Faro sobre los avances del Programa de 
Ampliación del Canal.  Esta edición, publicada para el período del 17 al 31 de agosto de 2007, presentó un resumen de los tres informes 
trimestrales presentados al Órgano Ejecutivo, a la Contraloría General de la República y a la Asamblea Nacional de Diputados en 
diciembre de 2006, marzo de 2007 y junio de 2007. Este esfuerzo es parte del compromiso de divulgación y transparencia subrayado en 
la Ley 28 de 2006.

Estado Actual del Proceso
Este contrato, por un monto total de B/.368,225 corresponde a la impresión regular de la publicación "El Faro", la cual no es parte del 
Programa de Ampliación. De este monto, sólo B/.26,600 correspondió a la impresión de una edición especial sobre el avance del 
Programa de Ampliación.
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NA

196981

23/Oct/2007

B/. 500,201

Servicios de Asesoría en Materia de Evaluación de Riesgos para el Programa de 
Ampliación

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

23/Oct/2007

30/Jun/2008

AON Corp.

Estatus:

B/. 500,201

Concluido

Descripción de los Trabajos
Realizar una evaluación de riesgo del Programa de Ampliación del Canal de Panamá, revisar la Solicitud de Propuestas de Calificaciones 
para el Proyecto del Tercer Juego de Esclusas, desarrollar un Plan de Administración de Riesgo para el Programa de Ampliación y 
desarrollar una propuesta sobre la organización, dotación de personal y funciones que la ACP debe tener para implementar el Plan de 
Administración de Riesgos y administrar los riesgos del Programa de Ampliación.

Estado Actual del Proceso
El informe final sobre seguros fue entregado por el contratista y aprobado por la ACP a mediados de junio de 2008.  Con este entregable 
concluyen los trabajos bajo este contrato.
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NA

200358

01/Feb/2008

B/. 35,115

Compra de Computadoras Administrativas y Estaciones de Trabajo

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

01/Feb/2008

28/Sep/2008

Dell World Trade LP

Estatus:

B/. 35,115

Concluido

Descripción de los Trabajos
Compra de computadoras de escritorio y estaciones de trabajo para el Programa de Ampliación. Se aprovechó unir esta compra con una 
compra corporativa para obtener mejores precios.

Estado Actual del Proceso
Las computadoras de esta compra asignadas al programa de ampliación fueron entregadas. Sólo B/.35,114.85 del monto total del contrato 
de B/.414,662.07 corresponden a equipo para el Programa de Ampliación.
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NA

200669

12/Feb/2008

B/. 179,100

Compra de Vehículos para el Programa de Ampliación

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

12/Feb/2008

11/Jun/2008

Sílaba Motors, S.A.

Estatus:

B/. 179,100

Concluido

Descripción de los Trabajos
Adquisición de 9 vehículos tipo pickup de doble tracción (4x4), para ser utilizados en los trabajos de los diferentes proyectos del 
Programa de Ampliación. Los mismos serán asignados a personal de monitoreo ambiental, de seguridad, de inspección, de ingeniería.

Estado Actual del Proceso
Todos los vehículos fueron recibidos y asignados a las diferentes divisiones según lo planificado.
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NA

201049

21/Feb/2008

B/. 18,200

Excavaciones para Calicatas, Área de Cocolí y Ribera Oeste del Canal

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

21/Feb/2008

30/Sep/2008

Atlantic Projects, S.A.

Estatus:

B/. 18,200

Concluido

Descripción de los Trabajos
Excavaciones para calicatas en el área de Cocolí y ribera oeste del Canal para investigar fuentes de arcilla para el núcleo de las nuevas 
represas borinquen.

Estado Actual del Proceso
Durante el mes de septiembre de 2008 concluyeron todos los trabajos bajo este contrato.
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NA

201502

29/Feb/2008

B/. 99,950

Revisión del Estudio de Impacto Ambiental del Tercer Juego de Esclusas por 
Consultores Independientes

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

29/Feb/2008

31/Ago/2008

ERM Puerto Rico

Estatus:

B/. 99,950

Concluido

Descripción de los Trabajos
Evaluación del impacto y riesgos de las acciones del Programa de Ampliación desde la perspectiva de la suficiencia del Estudio de 
Impacto Ambiental Categoría III desarrollado por URS Holding Inc, en julio de 2007 y aprobado por la Autoridad Nacional del 
Ambiente en noviembre de 2007, y de la integridad de las evaluaciones, planes y procedimientos. Además, proveer una opinión sobre el 
cumplimiento del programa en relación a las leyes ambientales locales y nacionales y a las regulaciones y requerimientos bajo los 
Principios del Ecuador. Estos servicios forman parte de los requerimientos del plan de financiamiento del programa.

Estado Actual del Proceso
En el mes de mayo de 2008, ERM entregó la versión final del informe ambiental y social de la diligencia debida, concluyendo que la 
ACP ha realizado un trabajo excelente señalando los impactos potenciales ambientales y sociales y los riesgos, incorporando 
adecuadamente los procedimientos de manejos que cumplen con las regulaciones nacionales e internacionales.  Además, mencionó que la 
ACP tiene la capacidad de implementar y manejar las medidas de mitigación propuestas y el plan de manejo ambiental y social para el 
proyecto.  Con la entrega de este informe se concluyen los trabajos bajo este contrato.
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NA

201851

10/Mar/2008

B/. 47,158

Revisión Externa de los Modelos Desarrollados para las Esclusas Pospanamax

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

10/Mar/2008

30/Sep/2008

Rijkswaterstaat

Estatus:

B/. 47,158

Concluido

Descripción de los Trabajos
Revisión por un panel de expertos hidráulicos internacionales de la construcción de los modelos físico de llenado y vaciado, de estanque 
y de corrientes de densidad, y de las pruebas realizadas con estos modelos.

Estado Actual del Proceso
Durante este trimestre, el contratista presentó todos los informes con el resultado de la revisión de los modelos.  Con esto concluyen los 
servicios bajo este contrato.
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NA

202141

20/Mar/2008

B/. 21,386

Compra de Mobiliario y Panelería para el Edificio 739 de Corozal Oeste

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

20/Mar/2008

15/Jul/2008

Compañía Fursys, S.A.

Estatus:

B/. 21,386

Concluido

Descripción de los Trabajos
Adquisición de panelería y piezas de mobiliario de oficina para la planta baja del Edificio 739 en Corozal Oeste.

Estado Actual del Proceso
Todo el mobiliario y la panelería fueron recibidos e instalados.
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NA

202561

28/Mar/2008

B/. 80,000

Servicios de Evaluación Financiera - Primera Fase

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

28/Mar/2008

30/Jun/2008

European Investment Bank

Estatus:

B/. 80,000

Concluido

Descripción de los Trabajos
Servicio de análisis de información financiera y técnica de la ACP.

Estado Actual del Proceso
Este contrato corresponde a la primera fase de análisis de información financiera y técnica del Programa de Ampliación. El contratista 
concluyó con la primera fase de estos servicios el 30 de junio de 2008.
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NA

183962

01/Abr/2008

B/. 526,603

Alquiler de Barcazas de Tolva

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

01/Abr/2008

30/Abr/2008

Condralux, S.A.

Estatus:

B/. 526,603

Concluido

Descripción de los Trabajos
Arrendar dos barcazas de tolva de 1,000 metros cúbicos de capacidad.  Estas barcazas fueron alquiladas originalmente por la ACP para 
trabajar en otros proyectos de inversión, pero fueron reasignadas a los proyectos de Dragado del Lago Gatún y del Corte Culebra, para 
apoyar a las dragas mecánicas.

Estado Actual del Proceso
El contrato de alquiler concluyó el 30 de abril de 2008.  En septiembre de 2008 se reclasificó este contrato bajo el Programa de 
Ampliación.
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NA

179913

01/Abr/2008

B/. 627,259

Alquiler de Draga Mecánica

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

01/Abr/2008

30/Abr/2008

Condralux, S.A.

Estatus:

B/. 627,259

Concluido

Descripción de los Trabajos
Alquilar los servicios de una draga mecánica (hidráulica) tipo retroexcavadora.  Esta draga fue alquilada originalmente para trabajar en 
otros proyectos de inversión de la ACP, pero fue reasignada a los proyectos de dragado del Programa de Ampliación del Canal en el 
Corte Gaillard y el Lago Gatún.  El contrato incluye personal técnico del contratista para operar la draga y supervisar las tareas de 
mantenimiento.

Estado Actual del Proceso
El contrato de alquiler concluyó el 30 de abril de 2008.  En septiembre de 2008 se reclasificó este contrato bajo el Programa de 
Ampliación.
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NA

203137

10/Abr/2008

B/. 33,000

Prospección Arqueológica en Rousseau y Análisis de Sitios CAP-2

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

11/Abr/2008

11/May/2008

Maytor, S.A.

Estatus:

B/. 33,000

Concluido

Descripción de los Trabajos
El objetivo de este contrato es llevar a cabo la prospección arqueológica en el sitio de depósito Rousseau, en el sector Pacífico del Canal 
de Panamá,  para determinar su relevancia y valor como muestras de la presencia humana en la región. Igualmente, analizar sitios con 
vestigios arqueológicos en áreas del CAP 2 donde se den movimientos de tierras a fin de verificar la relación de los restos detectados con 
las investigaciones, prospecciones y rescates realizados anteriormente en áreas adyacentes a estos sitios, todo esto en cumplimiento a lo 
que establece el Plan de Manejo Ambiental del estudio de impacto ambiental para el proyecto del tercer juego de esclusas.

Estado Actual del Proceso
El contratista finalizó los trabajos el 11 de mayo de 2008, concluyendo que no hay yacimiento arqueológico significativo en el área por 
lo que no se requieren acciones adicionales de rescate o prospección para el uso de este sitio para depósito de materiales.
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NA

203337

16/Abr/2008

B/. 53,361

Servicios para la elaboración de Informe de Interpretación Geotécnica

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

16/Abr/2008

30/May/2008

URS Holdings Inc.

Estatus:

B/. 53,361

Concluido

Descripción de los Trabajos
Servicios de Consultoría para soporte a la ACP en la elaboración de Informe de Interpretación Geotécnica (contrato nuevas esclusas).

Estado Actual del Proceso
El contrato finalizó el 20 de mayo de 2008.  Como resultado de este contrato la ACP emitió un informe de geotécnica (Geotechnical 
Interpretive Report) el cual se incluyó en la enmienda No. 9 de la Solicitud de Propuestas del Diseño y Construcción del Tercer Juego de 
Esclusas.
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NA

206330

30/Jun/2008

B/. 238,050

Servicios de Evaluación Financiera - Segunda Fase

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

30/Jun/2008

30/Jul/2008

European Investment Bank

Estatus:

B/. 238,050

Concluido

Descripción de los Trabajos
Segunda fase de servicios de análisis de información financiera y técnica de la ACP.

Estado Actual del Proceso
En el mes de julio la ACP realizó el pago correspondiente por los servicios prestados por la entidad financiera finalizando la obligación 
contractual.
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NA

207101

11/Jul/2008

B/. 32,680

Alquiler de Camiones Articulados

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

11/Jul/2008

14/Ago/2008

Cardoze & Lindo S.A.

Estatus:

B/. 32,680

Concluido

Descripción de los Trabajos
Alquiler de dos camiones articulados 6x6, 18.8 yds incluyendo movilización.  Estos camiones fueron usados para realizar prueba de 
compactación y calicatas de investigación del proyecto de Excavación del Cauce de Acceso del Pacífico Fase 4.

Estado Actual del Proceso
El alquiler de estos equipos concluyó el 14 de agosto de 2008.
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NA

207104

11/Jul/2008

B/. 20,840

Alquiler de Compactadora

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

14/Jul/2008

14/Ago/2008

Cardoze & Lindo S.A.

Estatus:

B/. 20,840

Concluido

Descripción de los Trabajos
Alquiler de compactadora marca Caterpillar modelo 815F, hoja frontal, incluye movilización a Cocolí.  Estos equipos fueron usados para 
realizar prueba de compactación y calicatas de investigación del proyecto de Excavación del Cauce de Acceso del Pacífico Fase 4.

Estado Actual del Proceso
El alquiler de estos equipos concluyó el 14 de agosto de 2008.
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NA

193760

11/Jul/2008

B/. 20,002

Alquiler de Equipo Pesado

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

14/Jul/2008

29/Jul/2008

Comercial de Motores S.A.

Estatus:

B/. 19,858

Concluido

Descripción de los Trabajos
Alquile de una excavadora hidráulica de orugas de mínimo 220 hp, cucharón de 2 a 2-¾ yardas cúbicas, profundidad máxima de 
excavación de 27 pies, 2 pulgadas con un cucharón de 2 yardas cúbicas, sin operador.  Este equipo fue usado para realizar pruebas de 
compactación y calicatas de investigación del proyecto de Excavación del Cauce de Acceso del Pacífico Fase 4.

Estado Actual del Proceso
El alquiler de estos equipos concluyó el 29 de julio de 2008.
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NA

207982

31/Jul/2008

B/. 283,795

Compra de Material Geotextil

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

31/Jul/2008

22/Sep/2008

Amanco Tubosistemas de Panamá S.A.

Estatus:

B/. 283,795

Concluido

Descripción de los Trabajos
Suministro y entrega de material Geotextil para ser usado en el proyecto de Levantamiento del dique de Velásquez, el cual será utilizado 
en el proyecto de dragado de la entrada del Pacífico.  El material geotextil consiste en dos tipos: 94,120 m2 de geotextil no tejido NT-
2000 y 105,325 m2 de geotextil tejido TR-4000 .

Estado Actual del Proceso
El 18 de septiembre se inició la entrega del material geotextil Tejido y No Tejido en la Galera de Cocolí.  En total se entregaron 275 
rollos de geotextil Tejido (105,325 m2) y 181 rollos de Geotextil No Tejido (94,120 m2).  El proveedor Amanco Tubosistemas de 
Panamá S.A., finalizó la entrega el lunes 22 de septiembre.
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NA

208280

07/Ago/2008

B/. 18,000

Alquiler de Camiones Articulados

Informe de Avance de los Contratos del Programa de Ampliación al 30 de septiembre de 2008
Contratos Concluidos

Contrato de Referencia:
Contrato No.:
Fecha de Adjudicación:
Monto del Contrato:
Gastos a la Fecha:
Fecha de Inicio:
Fecha de Finalización:
Compañía Ejecutora:

07/Ago/2008

30/Sep/2008

Cardoze & Lindo S.A.

Estatus:

B/. 13,203

Concluido

Descripción de los Trabajos
Alquiler de dos camiones articulados, incluye movilización de ida y vuelta.  Estos camiones fueron usados para realizar prueba de 
compactación y calicatas de investigación del proyecto de Excavación del Cauce de Acceso del Pacífico Fase 4.

Estado Actual del Proceso
El alquiler de estos equipos concluyó el 30 de septiembre de 2008.
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